

2017년 11월 사업추진현황 보고

●사업명 : 재단 홈페이지 / DDP 홈페이지 / 온라인 소식지(뉴스레터) 운영 관리

●담당PM : 박혜선

구분	내용							
2017년 11월 실적	1. 재단 홈페이지 운영 : www.seouldesign.or.kr 1) 콘텐츠 업데이트 - 11월 재단 주요 이슈 노출(새활용플라자 교육, 영디자이너챌린지 등 안내) - 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 61건 게시 - 영문 게시판 운영 : CREATIVE LOUNGE: CREA 외 12건 게시 2) 홈페이지 웹접근성 인증 갱신을 위한 게시물 점검, 서울시 개인정보 노출 점검 (11/28) ※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 11월 30일 기준)							
	구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너 노출	영문	
	재단대표 홈페이지	15,617건/ 230,706건	6명 / 7,728명	61건/ 879건('17)	1건/ 19건	7건/ 115건	게시글 12건/ 73건	배너 1건/ 25건
	※ 방문자수 2016년 (242,401건) 대비 약 95% 달성							
	2. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr 1) 콘텐츠 업데이트 - 11월 전시/행사 'DDP FAMILY FESTA' 외 19건 업데이트 - 국문 게시물 118건, 다국어 News 등 11건 게시 2) [소감쓰고 상품받자!] 이벤트 - DDP FAMILY FESTA 댓글 이벤트 (~11.19) ※ 총 465명 참여, 200명 당첨자 발표 (11.22), 이벤트 기간 동안 506명 회원 가입 3) 온라인 광고(포털 사이트 키워드) 집행 : ~11.30 (광고비 소진시까지) 4) 대메뉴 [갤러리] : 전시/행사 사진 32건 등록, 동영상 갤러리 3건 등록 ※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 11월 30일 기준)							
	구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록 (게시판운영)	고객 Q&A	배너 노출	다국어(영/중/일)	
	DDP 홈페이지	224,693건/ 1,452,554건	666명/ 9,985명	118건/ 1,674	10건/ 154	14건/ 264	게시글 33건/ 212	배너 27건/ 245
	3. 온라인 소식지 운영 (뉴스레터 발행 7건) 1) DDP 소식 : 11월 DDP 전시/행사 소식 (11.1), 12월 전시/행사 소식 (11.30) 2) DDP 이슈&칼럼 : 디자이너스 맵 (11.8) 3) 초대장 : 을지로 조명 가이드북 안내 (11.2), 새활용플라자 교육 안내 (11.3, 11.22, 11.27) DDP지식공유세미나 (11.14) DDP오픈큐레이팅 vol.7 (11.15), 크레아 안내 (11.23) ※ 성과지표(안) 달성율							
	구분	목표	실적	달성율	비고			
	DDP 홈페이지 방문자수	1,569,605건	1,452,554건	93%	GA기준			
뉴스레터 발송건수	24회	23회	96%	-				
4. 기타 1) 2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업 : ~12.31 2) DDP 홈페이지 길 안내 서비스 개발 : ~12.31 - 주요 과업 ① DDP 홈페이지>DDP 소개>오시는 길 '길 안내 서비스 메뉴 추가' ② 층별 안내, 시민공모 베스트 포토존 (사진 찍기 좋은 곳) 추가 ③ 길 안내 서비스 개발 : 오시는 길 거점 DDP 5개 시설 15개 공간 찾아가는 길 안내 제공								

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 12월 계획</p>	<p>1. 재단 홈페이지 운영 : www.seouldesign.or.kr</p> <p>1) 콘텐츠 업데이트</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12월 주요 이슈 노출 (루이지 꼴라니 특별전, 새활용플라자 12월 교육 정보 등) - 디자인트렌드 > 디자인소식, 디자인매거진 콘텐츠 발굴 & 게시 (계속) - 최근 보도자료 및 주요 이슈 영문 번역하여 영문 홈페이지 게시 (계속) - 고객지원 > 문의사항(Q&A) 수시 점검 및 답글 응대 (계속) <p>2. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr</p> <p>1) DDP 홈페이지 길 안내 서비스 개발 : 11.1~12.31</p> <ul style="list-style-type: none"> - DDP 홈페이지 > DDP 소개 > 오시는 길에 길 안내 서비스 메뉴 추가 - 층별 안내, 사진 찍기 좋은 곳 추가 - 오시는 길 기점으로 DDP 5개 시설 15개 공간 찾아가는 길 안내 서비스 제공 <p>2) 콘텐츠 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12월 주요 이슈 노출 (막스마라, 「코트!」 서울, 루이지꼴라니, DDP Ice Rink 등) - 사진 갤러리 : DDP 전시/행사 사진 콘텐츠 추가 등록 (계속) - 동영상 갤러리 : TV 속 DDP 동영상 콘텐츠 추가 등록 (계속) - 교육 갤러리 : 교육사업팀에서 진행한 교육 콘텐츠 아카이브 자료 등록 <p>3) DDP 홈페이지 온라인 마케팅 결과보고 제출</p> <ul style="list-style-type: none"> - 댓글 이벤트 총 8회, 온라인 광고(키워드, 이벤트 홍보) 종료에 따른 결과보고 <p>5) 최근 주요 이슈 영문, 중문, 일문 번역 사업 종료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 준공검사 및 회계처리 진행 <p>6) 언론 3사 (코리아헤럴드, 코리아타임즈, 중앙데일리)에 보도된 DDP 영문기사 구매 사업 종료 및 회계처리 진행</p> <p>3. 온라인 소식지 운영</p> <p>1) DDP 소식_ 2018년 1월호 (12.29 발송 예정)</p> <p>2) 이슈&칼럼 뉴스레터_ 크레아 CREA 안내 (12.6 발송 예정)</p> <p>3) 초대장_ 새활용플라자 12월 교육 안내 (12.4) DDP ICE RINK OPEN (12.20)</p> <p>4) 2017년 온라인 뉴스레터 결과보고 제출</p> <p>4. 기타</p> <p>1) 2017 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 : 8.23~12.31</p> <ul style="list-style-type: none"> - 완료 보고, 완료 준공검사, 최종 잔액 지급 <p>2) 홈페이지 이용자 만족도 조사 : 12.1~12.10</p> <ul style="list-style-type: none"> - 참여자 발표 (12.13) 및 경품 증정 - 결과보고 제출 <p>3) 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 사업 결과보고 제출</p>

●사업명 : IT자산관리 체계 구축 / 재단-DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

●담당PM : 김찬란

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 11월 실적</p>	<p>1. 2017년 SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축/설계 SW 운영 : 로그인 기반 기간제 캐드 운영 - 사무용 SW 운영 : 행정업무 추진을 위한 필수 SW 운영 - 그래픽/디자인 SW 운영 : 어도비 클라우드 계정 운영 <p>2. 18년 서울디자인재단 어도비(Adobe) 클린존 구축 및 로그인 기반 캐드(CAD) 구매</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총 사업비 : 일금오천삼백이십만원정(53,200천원 VAT포함) <ol style="list-style-type: none"> 1. 클라우드 기반 어도비(Adobe) CCT <ul style="list-style-type: none"> . 사업비 : 49,300천원 . 계약방식 : 조달청 나라장터를 이용한 전자입찰(전자공개 수의계약) . 라이선스 수 : 50 user(copy) (2 접속 / 1라이선스) 2. 로그인 기반 캐드(CAD) SW 구매 : 3,850천원 <ul style="list-style-type: none"> . 사업비 : 3,900천원(조달구매 수수료 포함) . 라이선스 수 : 10 user(copy) - 사전 공고 : 11.16.(목) ~ 11.21.(화) (재단 및 DDP 홈페이지, 조달청 나라장터) - 본 공고 : 11.22.(수) ~ 11.30.(목) - 견적서 제출 : 11.23.(목) 10:00 ~ 11.30.(목) 10:00, 개찰 일자 : 11.30.(목) 11:00 - 입찰공고 결과보고 기안완료(모든 참여업체 예가초과로 유찰, 예정가 : 48,892,625) - 재공고 : 2017.11.30.(목) ~ 2017.12.06.(수) <p>3. 18년 재단 신규 정보화 사업 및 유지관리 분야 예산타당성 심사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 정보화사업 유지관리 분야 예산타당성 심사결과(5차) 통보 접수완료(11.24.) - 2018년 투자출연기관 정보화사업 심사결과 통보 접수완료(11.29.) <p>4. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11월 정기점검 실시(DDP, 재단, UTM) 및 준공완료 <p>5. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 등 운영 - 전산정보팀 11월 학습조직 활동(팀워크샵) 결과 보고
<p style="text-align: center;">2017년 12월 계획</p>	<p>1. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12월 정기점검 실시 및 준공·회계처리(재단, UTM) <p>2. 18년 서울디자인재단 어도비(Adobe) 클린존 구축 및 로그인 기반 캐드(CAD) 구매</p> <ul style="list-style-type: none"> - 입찰 공고, 계약진행, 물품검수, 회계결의 진행 <p>3. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 등 운영 - 전산정보팀 12월 학습조직 활동 결과 보고

●사업명 : ERP 및 전자결재 고도화 / 재단DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리(N/W)

●담당PM : 장기영 선임

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 11월 실적</p>	<p>1. ERP 및 전자결재 고도화- 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 사업 최종검수 승인에 따른 잔금 지출 : 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 잔금 금액 : 잔금 165,000,000원(선금지급 2017.01.23.) - 근거 문서 : 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 준공 계획 및 검수 결과 보고(대표이사방침 제4227호, 2017.10.20.) <p>2. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)</p> <p>1) 17년 정보인프라 취약점 보안을 위한 보안장비 구매 : 구매 계약 중</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 그룹웨어(전자결재) 데이터베이스 서버 1식, 네트워크 보안장비 4식 - 비용 : 171,160,000원 - 사전규격공고 완료 : 11.01 ~ 11.06 - 본공고(입찰공고) 완료 : 11.21 ~ 11.29 <p>2) 17년 정보인프라 취약점 보안을 위한 솔루션 구매 : 설치 진행중</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : IT자산관리솔루션 300사용자분 구매 - 비용 : 12,321,170원 - 회계 결의 및 금액 지출 완료 : 11.15 <p>3) DDP 보안 방화벽 장비 장애처리 작업 : 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사유 : 방화벽장비 불안정(인식 불량, 재부팅 등)에 따른 장비 유지보수 - 대상 : 방화벽 장비 3식(외부방화벽#1, 외부방화벽#2, 시설방화벽#2) - 비용 : 17~18년 통합유지보수계약 포함 - 작업일 : 11.27 및 11.28 야간 작업 수행
<p style="text-align: center;">2017년 12월 계획</p>	<p>1. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)</p> <p>1) 17년 정보인프라 취약점 보안을 위한 보안장비 구매 : 설치 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 그룹웨어(전자결재) 데이터베이스 서버 1식, 네트워크 보안장비 4식 - 비용 : 171,160,000원 - 설치 : 12.11 ~ 12.15 - 준공 : 12.18 ~ 12.22 <p>2) 17년 정보인프라 취약점 보안을 위한 솔루션 구매 : 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : IT자산관리솔루션 - 설치 및 연동 작업 : 12.01 ~ 12.15 - 실사용자 등록 작업 : 12.18 ~ 12.22 - 미사용자 추가 등록 작업 : 12.25 ~ 12.29