


준 공 계

- 용역명 : 「서울물재생시설공단(가칭) 설립 타당성 검토 연구용역」
- 계약금액 : 금81,480,000원(금팔천일백사십팔만원)
- 계약기간 : 2017년 03월 20일 ~ 2017년 12월 14일
- 준공예정일 : 2017년 12월 14일
- 준공일 : 2017년 12월 14일

2017년 12월 14일

상기와 같이 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

| | |
|---------|---|
| 감독부서 경유 | |
| 소속 | 물재생시설과 |
| 직급 | 공업감 |
| 성명 | 와권택  |

계약상대자

주소 : 서울시 서초구 반포대로30길, 12-6

상호 : 지방공기업평가원

대표자 : 박 동 훈 

서울특별시시장 귀하

납 품 서

- 보고서명 : 「서울물재생시설공단(가칭) 설립 타당성 검토 연구용역」
최종보고서
- 납품부수 : 최종보고서 60부(A4從)
- 납품일자 : 2017년 12월 14일

2017년 12월 14일

상기와 같이 용역보고서를 납품합니다.

계약상대자

주 소 : 서울시 서초구 반포대로30길, 12-6

상 호 : 지방공기업평가원

대 표 자 : 박 동 훈



서울특별시장 귀하

준 공 검 사 원

용역명 : 「서울물재생시설공단(가칭) 설립 타당성 검토 연구용역」
계약금액 : 금81,480,000원(금팔천일백사십팔만원)

계약연월일 : 2017년 03월 20일

착수연월일 : 2017년 03월 20일

준공예정일 : 2017년 12월 14일

준공일 : 2017년 12월 14일

※ 감독관 경유 :

위 용역의 도급 시행에 있어서 용역 전반에 걸쳐 과업지시서, 기타 약정대로 어김없이 완료하였음을 확인하오며 만약 용역의 전반에 걸쳐 하자가 발견되는 하자담보기간, 전후를 막론하고 실액변상 또는 재설계할 것을 서약하고 이에 준공계를 제출합니다.

2017년 12월 14일

주 소 : 서울시 서초구 반포대로30길, 12-6

T E L : 02)3489-2775

회사명 : 지방공기업평가원

박 동 훈



서울특별시장 귀하

준공내역서

- 용역명 : 「서울물재생시설공단(가칭) 설립 타당성 검토 연구용역」
- 계약금액 : 금81,480,000원(금팔천일백사십팔만원)
- 준공내역 :

(단위:원)

| 구분 | | 계약금액 | 준공금액 | 잔여금액 |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|------|
| 인건비 (A) | 소계 | 70,880,073 | 70,880,073 | 0 |
| | 책임연구원 | 16,587,888 | 16,587,888 | 0 |
| | 연구원 | 45,789,715 | 45,789,715 | 0 |
| | 보조원 | 8,502,469 | 8,502,469 | 0 |
| 경비 (B) | 소계 | 2,208,000 | 2,208,000 | 0 |
| | 여비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 유인물비 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 |
| | 전산처리비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 교통통신비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 순용역원가(C=A+B) | | 73,088,073 | 73,088,073 | 0 |
| 일반관리비(D) | | 985,227 | 985,227 | 0 |
| 이윤(E) | | - | - | 0 |
| 총원가(F=C+D+E) | | 74,073,300 | 74,073,300 | 0 |
| 부가가치세(F*0.1) | | 7,407,330 | 7,407,330 | 0 |
| 총금액(G) | | 81,480,000 | 81,480,000 | 0 |

※ 총금액 중 계약금액은 만원이하 절사

2017년 12월 14일

상기와 같이 준공내역서를 제출합니다.

계약상대자

주 소: 서울시 서초구 반포대로30길, 12-6

상 호: 지방공기업평가원

대표자: 박 동 훈



서울특별시시장 귀하