

시민과 함께하는 서울의 미래

# 서울연구원

수신자 수신자 참조  
(경유)

제 목 수탁연구 예산집행 기간 연장

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수탁과제인 [SETEC일대 종합관리방안]연구와 관련하여 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : SETEC일대 종합관리방안(1차)

나. 계약액 : 112,500천원

다. 연구기간 : 서울연구원

라. 발주기관 : 서울특별시 도시계획국

마. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 5개월(총차 내 집행)

계약기간(총차)	기존 예산집행기간(1차)	변경 예산집행기간(1차)
2017.07.26~2018.05.31	2017.07.26~2017.12.31	2017.07.26~2018.5.31

바. 예산집행 연장사유 :

본 용역은 수탁과제로 총차계약기간 10개월로 계약[1차(5개월) ,2차(5개월)] 1차용역 5개월 동안 계획한 연구활동(전문가 자문회의 등)과 관련해 추가 협의 및 조율이 필요하다고 판단되어 2차용역기간동안 계속적으로 회의를 할 필요성 있다고 판단됨. 이에 예산집행 여건(시일)이 부족하여 연구경비 집행 시일을 총차계약기간까지 연장하고자 함.

사. 연장소요예산

1)예산집행현황:

(2017년 12월 15일 기준 / 단위 : 원)

예산액(A)	집행액(B)	가용예산대비 집행잔액(C)	집행 예정액(D)	총집행잔액 (C-D)	연장소요예산
12,785,840	3,759,000	9,026,840	726,900	8,299,940	8,299,940

2) 연장소요예산내역

-회의비 및 인쇄비

끝

수신자 예산팀장,재무팀장,기획팀장

연구원	<b>고나연</b>	연구책임자	<b>김태현</b>	도시공간연구실장	<b>김상일</b>	부원장	<b>김경혜</b>
원장	12/18 <b>서왕진</b>						

협조자	예산팀장	<b>송영섭</b>	연구조정실장	<b>고준호</b>	기획조정본부	<b>유기영</b>
					장	

시행 도시공간연구실-1727(2017.12.18)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- / 전송 02-2149- / 이메일 [nyko@si.re.kr](mailto:nyko@si.re.kr) / 공개