

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 수탁연구 예산집행기간 연장

교통시스템연구실에서 수행하고 있는 '전국 여객0/D 전수화 및 장래수요 예측 공동사업(수도권)'과 관련하여 연구사업수행규칙 제17조 제2항의 규정에 의거하여 예산집행을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 전국 여객0/D 전수화 및 장래수요예측 공동사업(수도권)
- 나. 계약액 : 278,000천원
- 다. 연구기간 : 2017.02.28 ~ 2017.12.31
- 라. 발주기관 : 한국교통연구원
- 마. 예산 집행기간 연장
 - 1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 2개월

계약기간	예산집행기간
2017.02.28 ~ 2017.12.31	2017.02.28 ~ 2018.02.28

2) 예산집행 연장사유

- 국가교통DB에서 주관하는 전국 지역간 통행량과 수도권 통행량을 일치시키는 보완작업 및 최종보고서 수정보완을 위해 2개월 인건비를 연장집행하고자 함. 과거 통상적으로 과제 종료 후 2개월이 소요되었음.

바. 연장 소요 예산

- 1) 예산 집행 현황(2017.12.19 / 단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	가용예산대비 집행잔액(B)	집행예정액 (C)	총집행잔액 (B-C)	연장 소요예산(D)
사업인건비	153,608	39,347	5,706	33,641	14,500

2) 연장 소요 예산 내역(D)

- 위촉연구원 다급 1인 인건비 3,625천원 X 2인 X 2개월 = 14,500천원
(1인, 1개월 기준: 연봉급 등 3,067천원, 퇴직급여259천원, 성과급 299천원)
- # 인건비 집행과 관련된 야근식대 등은 예산범위 내에서 집행. 끝.

수신자 예산팀장,기획조정본부장,인사복지팀장,재무팀장

연구원 **장지은** 연구책임자 **김순관** 교통시스템연구실 **김원호** 부원장 **김경혜**

원장 12/20
서왕진

협조자 예산팀장 **송영섭** 연구조정실장 **고준호** 기획조정본부 **유기영**
장

시행 교통시스템연구실-1180(2017.12.20)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1430 전승 02-2149-1120 / 이메일 jeeeuni@si.re.kr / 공개