

시민과 함께하는 서울의 미래

# 서울연구원

수신자 수신자 참조  
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 시행

안전환경연구실에서 수행하고 있는 아래 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하여 수행하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 안전도시 서울플랜(재난회복력강화계획)수립 학술용역
- 나. 계약액 : 182,790천원
- 다. 연구기간 : 2017. 05. 15. ~ 2018. 04. 30.
- 라. 발주기관 : 서울특별시 (안전총괄과)
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	182,790	182,790	0	
인건비	48,804	77,154	28,350	기간연장에 따른 증액
연구경비	54,887	45,347	-9,540	회의비, 조사비, 여비 감액, 수용비 증액
위탁연구비	40,000	14,250	-25,750	실제 집행금액으로 감액
과제운영비	10,541	12,331	1,790	기준금액 증액에 따른 변경
일반사업 전출금	28,558	33,708	5,150	기준금액 증액에 따른 변경

바. 변경사유: 중간보고 후 계획내용의 수정 반영 및 유관부서 협의, '안전도시 서울플랜'과 '도시회복력강화계획' 분리에 따른 별도 계획수립업무 추가수행

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

## 서울연구원장

수신자 예산팀장,재무팀장,기획팀장

연구원 오세은 안전환경연구실장 신상영 부원장 12/22 김경혜  
 협조자 예산팀장 송영섭 연구조정실장 고준호 기획조정본부 유기영  
 장

시행 안전환경연구실-1397(2017.12.22)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

