




기안서

품 의 번 호	전략기획팀-2017-708	결재	선임	팀장	사무국장														
작성 일자	2017-03-31 14:41		1 	2 	3 														
기안 부서	전략기획팀	협조	20170331 김주영	20170331 이상돈	20170331 김성진														
기안 자	김주영																		
수신및참조																			
시행자	선임 김주영																		
시행일자																			
제목	재단 그룹웨어 시스템 고도화 계획(안)																		
<p>1. 관련 근거</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지원팀-2016-068(2016.08.18) 재단 ERP 도입 계획(안) ○ 지원팀-2016-003(2016.07.20) 재단 그룹웨어 도입 결과 보고 <p>2. 위 근거 관련하여 재단 그룹웨어 시스템을 다음과 같이 고도화하고자 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 목적 : 현재 사용하는 그룹웨어의 전자결재와 ERP가 연동되지 않아 생긴 불편함을 해소하고, 업무의 효율성을 증대 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전자결재 재단 업무 시스템 적용(시간외근무, 보상휴가 등) - 전자결재와 정부전자문서유통센터 연계 - 전자결재와 재단 ERP 연동 ○ 소요예산 : 총 62,019,080원 <ul style="list-style-type: none"> - 경상비(재단운영)_경비_연구개발_운영관리시스템 고도화 : 56,346,380원 - 경상비(재단운영)_경비_지급수수료 : 5,672,700원 ○ 추진일정 <ul style="list-style-type: none"> - 계약방법 <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구분</th> <th style="text-align: center;">계약 방법</th> <th style="text-align: center;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">기본엔진 구매</td> <td style="text-align: center;">조달청 구매</td> <td style="text-align: center;">3월 5주</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">추가개발</td> <td style="text-align: center;">수의 계약</td> <td style="text-align: center;">4월 1주~5주</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IDC이용</td> <td style="text-align: center;">수의 계약</td> <td style="text-align: center;">4월~12월(9개월)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 계약업체 : (주)더존비즈온 <p>※ 기 구매한 ERP(더존 iCUBE-G20)와의 시스템 연동 가능한 기술을 보유한 업체</p> <p>붙임 : 1. 그룹웨어 시스템 고도화 계획(안) 2. 그룹웨어 시스템 고도화 작업지시서 3. 그룹웨어 시스템 고도화 견적서 4. IDC 비교 견적서</p>								구분	계약 방법	비고	기본엔진 구매	조달청 구매	3월 5주	추가개발	수의 계약	4월 1주~5주	IDC이용	수의 계약	4월~12월(9개월)
구분	계약 방법	비고																	
기본엔진 구매	조달청 구매	3월 5주																	
추가개발	수의 계약	4월 1주~5주																	
IDC이용	수의 계약	4월~12월(9개월)																	
참조문서	선택된 문서가 없습니다.																		

파일이름	크기
(170329) 그룹웨어 시스템 고도화 계획안.hwp	20KB
(170329) 그룹웨어 시스템 고도화 과업지시서.hwp	32KB
그룹웨어 고도화 견적서.pdf	569KB

