




# 품의서

품 의 번 호	전략기획팀-2017-891	결재	선임	팀장	사무국장		
작 성 일 자	2017-04-21 09:48		1  20170421 한소영	2  20170421 이상돈	3  20170421 김성진		
기 안 부 서	전략기획팀	협조					
기 안 자	한소영						
수신및참조							
시 행 자	선임 한소영						
시 행 일 자							
제 목	재단 홈페이지 고도화 용역 발주 계획(안)						
<p>1. 관련 근거</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전략기획팀(2017.4.17.), '재단 홈페이지 고도화 계획(안)'</li> </ul> <p>2. 위 근거 관련하여 재단 홈페이지 고도화를 위한 용역 발주 계획을 시행하고자 합니다.</p> <p>가. 추진목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단 홈페이지 고도화를 통해 사용자 편의성을 개선하고 불편함을 해소하고자 함</li> </ul> <p>나. 계약방법 : 공개경쟁입찰을 통한 업체 선정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 나라장터, 재단 및 서울시 홈페이지 공고문 게시 완료</li> </ul> <p>다. 추진일정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공고 및 접수기간 : 17.4.20.(목)-17.5.4.(목)</li> <li>○ 개발업체선정 및 계약체결 : 5월 2주(예정)</li> <li>○ 계약기간 : 계약체결일 ~ 6월 30일(금), 약 2개월</li> </ul> <p>- 영문페이지를 우선순위로 작업 요청</p> <p>라. 소요예산 : 총 25,000천원(부가가치세 포함)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 기관운영경비/연구개발비/홈페이지 확대개편</li> </ul>							
<p>붙임 : 1. 입찰공고서 1부.</p> <p>2. 과업지시서 1부. 끝.</p>							
참 조 문 서	선택된 문서가 없습니다.						

파일이름	크기
1. 입찰공고문(홈페이지 고도화).hwp	18KB
2. 제안요청서(홈페이지 고도화).hwp	246KB

