

# 2017년 DDP CAMPUS 교육사업 운영계획

2017 . 3. 13.

문서번호	교육사업팀-321	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.21.	03/20 김나리	03/20 代김나리	03/20 최구환	03/20 유석윤	03/21 이근	
공개여부	공개	협 조		책임	책임	책임	본부장
방침번호	대표이사방침 제 (1012)호			03/20 정은석	03/20 서혜영	03/20 이소미	03/20 박진배

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시의회 요청사항 (16년 12월) : 체계화된 DDP 교육프로그램이 필요, (17년 2월) : 청소년 특화, 진로탐색 교육프로그램 필요</li> <li>- 출연기관 컨설팅             <ul style="list-style-type: none"> <li>B1b : 청소년, 성인대상 디자인교육 체계화</li> <li>B2a : DDP 포럼 등 지식공유 프로그램 확대</li> </ul> </li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시교육청	청소년 진로탐색 과정 협의	협약중
	종로구진로직업체험지원센터		
	서울시 자영업지원센터	창업 및 디자인 연계교육 협업	3개 과정 협업편성
	서울시 50플러스 재단	하반기 시니어 디자인 교육 협업	협약중(2차미팅예정)
	서울시교육청	교사대상 디자인 교육	
	서울시 인재개발원	공무원디자인교육 협업관련	연결성 도출 협약중
	디자인사업팀	나눔관 2층 및 3층 사용기획관련	
	디자인공예 산업팀	공예 디자이너(입주) 창업교육	센터오픈 후 교육협업
	패션위크, 패션산업팀	트렌드 포럼 및 드림랩사용 관련	공간파악완료, 일정협약중
	건축비엔날레사무국	어린이 건축학교, 건축 플러스 등	교육내용 협의중
	기획경영팀	재단 직무교육 관련 포럼 연결 등	4번 필수 참여 협약완료
	홍대 상상마당	디자이너대상 디자인프로젝트 협의	DDP lab과정편성 협약중
	디노마드	디자인분야 전문지식 강연	
에이팀벤처스	메이킹기반 창업단계별교육		
TED X SEOUL	기획 포럼 4회 진행	세부강연내용 협의중	
사업비	'17년 331,600천원' (16년 90,000천원)		

서울디자인재단 (교육사업팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '■' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 ■ ( ) 무 □
	이 해 당 사 자 : 유 □ ( ) 무 ■
	전 문 가 : 유 □ ( ) 무 ■
	옴 브 즈 만 : 유 □ ( ) 무 ■
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ 무 ■
	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
	기 타 : 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 □
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 ■ ( 서울시인재개발원 등 ) 무 □
	민 간 단 체 : 유 ■ (상상마당, 디노마드 등 ) 무 □
	기 업 : 유 □ ( ) 무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 : 유 ■ (50플러스등 ) 무 □
	관 련 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■

# 2017년 DDP CAMPUS 교육사업 운영계획

DDP 교육 정체성 확립하고, 연속성 있는 교육운영체계 수립을 통해 실험적이고 창의적인 디자인교육이 가능한 DDP CAMPUS를 운영코자 함

## I 운영개요

### 추진목표

- 지속가능한 교육사업 방향 수립 및 교육체계 구축 (교육협업 플랫폼 구축)
- DDP를 찾는 누구나 교육의 혜택을 누릴수 있는 다양한 프로그램 유치
- DDP 디자인교육을 통한 DDP 집객 활성화 (교육인원 8,000명 이상)

### 현황 및 추진전략

#### ○ 현황

디자인  
전문 교육 부족

시민대상  
디자인 교육 부재

사업별  
단타성 교육 산재

대다수  
ONE-WAY  
전달식 교육 진행

#### ○ 추진전략

##### (1) 체계적인 월별, 분기별 DDP 교육 마스터플랜 구축

- 재단 비전과 시민·디자이너 관점의 니즈파악을 통한 교육목표 수립
- '재단 사업별 교육'을 '교육사업 프레임'으로 흡수하여 방향성 있는 DDP 교육 통합 실현
- 실험적이고 창의적인 디자인 교육 런칭패드 및 협업체계 수립

##### (2) 디자인 문화 확산을 위한 대상별 디자인 교육 편성

- 분야, 레벨, 목적에 맞는 대상별 세분화된 디자인 교육 편성
- 디자이너 역량향상 및 청년창업을 위한 전문교육 유치
- 누구나 쉽게 디자인을 즐기기 위한 시민 체험형 디자인 교육 편성

##### (3) 시민 접근성 높은 DDP교육 서비스 운영

- 언제나, 누구나, 어디서나 DDP 교육 현황 및 예약이 가능한 온라인 시스템 구축
- 교육 아카이빙 및 CRM 서비스 실시(사전교육나즈반영, 교육만족도조사, 교육자료제공 등)

추진개요

- 운영기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
- 사업구분 및 예산

(단위 : 천원)

단위사업	세부사업	담당자	예산	비고
DDP CAMPUS 교육사업 (감나리)	1 DDP FORUM	김선희	80,000	
	2 DDP LAB	정유미	60,000	
	3 DDP PLAY	유미선	80,000	
	4 DDP CAREER	김민정	30,000	
	5 DDP 투어	이슬기	31,600	
	6 DDP 교육 아카이빙 및 CRM	김선희	50,000	*포럼(아카이빙) 20,000예산 포함
계			331,600	

**II 교육시설**

교육시설 현황

- DDP 교육공간 7개, 유어스(드림랩 내) 3개, 새활용프라자 등 (총 10곳이상)
- 2017년 상반기 기존 인프라 사용, 하반기 교육공간 추가확보 필요

장 소	평/수용인원(명)	사 진	비 고
2층	마더룸	약 35평 (20~30명)	 - 빔프로젝트 구비 - 가구, 집기 필요 (교육용)
	복제마니실	약 45평 (40~50명)	 - 빔프로젝트 구비 - 책상/의자 구비
DDP 살림터 3층	대론이사실	약 13평 (10~15명)	
	단장실	약 11평 (8~10명)	 ※ 간단한 리모델링을 통한 공간개편필요 (교육집기 일부구입)
	탕비실	약 2평	
	디자인나눔관	약 280평 (100~150명)	 - 빔프로젝트 구비 의자 구비 - 디자인관련 서적 2만여권


DDP 살람터	4 층	디자인놀이터 상상발전소	약 10평 (25~30명)		- 빔프로젝트 구비 - 책상/의자 구비
		디자인놀이터 학부모대기실	약 103평 (50~60명)		- 빔프로젝트 구비 - 책상/의자 구비
DDP 드림랩		소통공방	약 10평 (10~15명)		- 빔프로젝트 구비 - 책상/의자 구비
		배움공방	약 40평 (60~70명)		- 빔프로젝트 구비 - 책상/의자 구비
		드림제작소	약 298평 (60~70명)		- 패션특화 메이킹 인프라 보유 - 봉제 기구 구비 - 포토스튜디오
새활용 플라자		교육공간 편성 중			-


### III

## 세부추진계획

### □ DDP CAMPUS 교육사업

- 사용자 분석을 통한 교육 체계 구축





## 1. 디자인을 통한 소통의 장 「DDP FORUM」 (담당자:김선희)

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 12월
- 사업목적 : 디자인에 대한 지식을 공유하는 네트워킹 플랫폼을 구축하고 DDP 포럼의 기능을 강화
- 사업내용 : 디자인 문화 전반에 이슈를 공유하는 장
  - 대상 : 일반시민 및 디자인 이해관계자
  - 주요특성 : 현시대의 트렌드가 추구하는 디자인 속에서, 디자인에 대한 궁금증과 고민의 방향성을 잡아주는 네트워킹 플랫폼
- 세부추진교육 : 2개 교육과정, 총 16회 이상 진행, 1,000명 이상
  - DDP FORUM\_X(가칭) : 교육사업팀 주관 기획 포럼 연 4회
    - TedxSeoul과 공동 기획, 온라인 콘텐츠 강화 및 전세계 발신
  - DDP FORUM : 재단 사업연계 주제별 포럼 연 12회 이상

구분	포럼명(가칭)	내용	협력대상	기간
				회차
기획	DDP FORUM_X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TedxSeoul과 공동 기획</li> <li>- 온/오프라인 채널을 모두 활용하여 포럼 발신</li> <li>· 대주제(암계) 선정 후, 총 4회에 걸쳐 디자인라이브문화 전반에 대한 화두를 던짐</li> <li>· 전문 촬영 스태프를 동원한 영상 아카이브 진행 및 구조화 설계</li> <li>· 영상 콘텐츠 제작을 통한 유통 진행</li> <li>- 서울디자인위크 연계 포럼 진행(1회)</li> <li>- 강연+네트워킹+온라인 콘텐츠 유통의 선순환 구조</li> </ul>	TedxSeoul	5,7,9,11월
				4회차
사업	DDP FORUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 사업 연계 포럼 진행</li> <li>- 연 12회 진행</li> <li>- 각 사업별 이슈 사항 중심</li> <li>· 감영원 조각의 만남, 하우스 비전, 도시건축비엔날레 마을+디자인, DDP 캠퍼스 포럼 등</li> </ul>	사업부서	2,4,9,11월
				12회이상

○ **사업일정**

- '17. 1 ~ '17. 2 자문회의 및 2016년 현황분석, 세부계획수립
- '17. 3 ~ '17.11 포럼 진행
- '17.11 ~ '17.12 2017년 포럼 만족도 조사 및 개선방향 도출, 2018년 사업계획 수립

○ **소요예산 : 80,000천원**

- 산출내역 : 1,500천원×4회 기획포럼운영비  
500천원×4회 사업포럼운영비
- 예산항목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, DDP포럼

**2. 분야별 디자이너 역량강화 「DDP LAB」 (담당:정유미)**

○ **사업기간 : 2017년 4월~11월**

○ **사업목적 : 유관기관 협업을 통한 디자이너 창업 지원교육 및 역량강화**

○ **사업내용 : 협업체 구성 및 디자인 전문 교육프로그램 운영(창업 정보 제공, 산업현장 중심 실무교육)**

- 대상 : 현직 디자이너 및 전문가 (디자인 산업 종사자)
- 주요특성 : 건축, 패션, 공예, 도시건축비엔날레 등 DDP 특화 교육 콘텐츠를 통한 디자이너 창업 지원교육 및 역량강화 프로그램

○ 세부추진교육 : 11개 교육과정, 60회 이상 진행, 3,000명 이상

- 새내기 디자이너를 위한 창업교육
- 전문교육을 통한 분야별 디자이너 역량강화
- 디자인 지식 나눔을 통한 디자인 인식 확산

구분	교육명(기칭)	내용	협력대상	기간
				회차
창업 플러스	기본 플러스	디자이너 대상 창업기본교육 -창업 교육지원/경영교육지원	서울시자영업지원센터	4월~11월 4회
	테크 플러스	디자이너 대상 메이킹기반 창업 단계별교육 -Design Track/ Tech Track/ BIZ Track	(주)이탐벤처스	4월~11월 14회
	공예 플러스	공예(입주) 디자이너 창업교육 -창업 교육지원/공예 창업관련 지식나눔	서울시자영업지원센터/ 디자인공예산업팀	5월, 10월 8회
	패션 플러스	의류디자이너 창업교육 -창업 교육지원/의류(봉제)분야 창업성공사례 공유	서울시자영업지원센터/ 의류산업팀	4월, 11월 2회
디자이너 플러스	드림랩 플러스 (DDP 드림랩)	특수 장비 활용교육 -IT 장비, 일반 및 특수봉제장비 활용 워크숍 교육	의류산업팀	5월~11월 21~28회
	DDP 플러스	디자이너 대상 디자인 프로젝트 -DDP 특화 디자인교육 프로그램	상상마당	9월~10월 8회
	정보 플러스	디자이너 대상 역량강화교육 -디자인분야 전문지식 강연	디노마드	4월~11월 8회
	창작 플러스	패션디자이너 역량강화교육 -입주디자이너 역량강화/모델리스트 패턴교육/패션디자이너 지식재산권 교육	파에프아이엔(PFIN)/ 스타일러스(Stylus)	4월~11월 10회
	마스터 플러스 (마남마녀프로젝트)	산업 현장 실무 중심의 맞춤형 교육 -봉제 장인의 기술 전수/도제식 봉제 기술교육	의류산업팀	6월~11월 24회
지식 플러스	사나이 플러스	50+재단 연계 디자인교육 - 사나이대상 메이킹기반 디자인 프로세스 교육	50+재단	7월~11월 2회
	비엔날레 플러스	서울도시건축비엔날레 연계 교육 - 건축, 타이포, 인포그래피 등 디자인 전문지식함양 프로그램	도시건축비엔날레	4월~8월 9회

○ 사업일정

- '17. 1 ~ '17. 3 세부계획수립
- '17. 4 ~ '17. 6 교육진행 (창업,역량,향유프로그램)
- '17.12 2017년 교육프로그램 개선방향 도출,  
2018년 사업계획 수립

○ 소요예산 : 60,000천원

- 산출내역 : 3,000천원 DDP LAB 교육과정 플랫폼 구축  
2,000천원 DDP LAB 운영비  
1,000천원 교육과정 기획비(디자이너 플러스)
- 예산항목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, 교육콘텐츠기획운영



### 3. 체험을 통한 디자인 즐기기 「DDP PLAY」 (담당:유미선)

- 사업기간 : 17.01~17.12
- 사업목적 : 중학교 자유학기제와 연계하여 DDP의 특화된 문화예술 콘텐츠 융합으로 자체 교육프로그램 운영 및 학교연계 인프라 구축
- 사업내용 : 디자인 전문 교육프로그램, 방학프로그램, Makers프로그램
  - 대상 : 유·청소년/성인 MAKERS 코스
  - 주요특성 : DDP를 찾은 어린이, 청소년을 위한 꿈과 끼를 발견할 수 있는 진로탐색 프로그램 및 Makers 프로그램
- 세부추진교육 : 11개 교육과정, 120회이상 진행, 약 8,000명
  - DDP 창조스쿨 : 어린이, 청소년을 위한 창의디자인교육프로그램
  - DDP 방학캠프 : DDP 행사, 전시와 연계한 워크숍 형태의 방학 특별 프로그램

구분	교육 대상	교육명(가칭)	내용	협력 대상	교육기간
					회차
DDP 창조 스쿨	중1~2학년	내가 꿈꾸는 미래도시	청소년을 위한 자유학기제, 진로탐색 프로그램 - 디자인관련 진로탐색 기회제공	한국과학창의재단	17.6~12 12회
	초4~6학년	우리가 패션디자이너네!	어린이 대상 디자인 씽킹 프로그램 - 패션 디자이너를 꿈꾸는 어린이들의 상상력과 창의력 육성 프로그램	아이빛연구소	17.5~12 16회
	중·고등학생	청소년 미션탐험대	DDP 투어 탐험대 - 활동지를 보며 자율적으로 찾아다니며, DDP의 역사, 문화, 외부, 내부를 알 수 있는 프로그램	DDP자체	17.3~ 상시
	초1~6학년	디자인놀이터 공방 프로그램	어린이, 중학생 대상 공방프로그램 - '브라타인트 키즈 모티프', '떠나외 지구출상상야행'플레이모빌 전시연계 프로그램	DDP자체	17.1~17.12 상시
	초등학생, 중학생	간송 주니어클래스	간송전시연계프로그램 - 도슨트 프로그램 및 활동지 프로그램	간송미술문화재단	17.4~17.10 50회 이상
	중,고등학생	간송 주니어 포커엄 클래스	간송전시연계프로그램 - 청소년들에게 세종과 충무공의 삶을 통해 리더십을 심어주는 강연 프로그램	간송미술문화재단	17.7~8 8회
	초1~3학년, 초4~6학년	어린이, 디자인 공예 창의력 캠프	서울디자인위크 연계 교육프로그램 - 어린이날 서울디자인위크와 연계한 가족, 어린이 대상 공예프로그램	공예디자인팀	17.5.5/9 월중 2회

DDP 방학 캠프	초등학생 가족	가족 워크샵 프로그램	간송전시 워크북 프로그램 - 전시 워크북 프로그램, 독사기록장, 가족알기쓰기, 훈민정음 전각놀이 프로그램 운영	간송미술문화재단	17.7~8
					12회
	중·고등학생	건축워크숍 _중,고등학생	서울도시건축비엔날레 워크숍 - 건축학파를 희망하는 학생들을 위한 흥미유발 교육프로그램 - 새건축사협의회 개발: 연세대 건축학과 성주은교수, 인터카드 건축사 윤승현 대표, 서울시 공공건축가 김재운	서울도시건축 비엔날레	17.7~8
					4회
	고등학생~ 대학생	건축워크숍 _대학생	서울도시건축비엔날레 워크숍 - 건축을 전공 중인 학생들을 위한 심화과정 - 새건축사협의회 개발: 연세대 건축학과 성주은교수, 인터카드 건축사 윤승현 대표, 서울시 공공건축가 김재운	서울도시건축 비엔날레	17.7~8
					4회
Makers 스튜 디오	중·고등학생	fabteen	청소년 제작 스튜디오(패션, 공예, 건축 등) - 디자인과 융합한 전기, 전자 이론, 프로토타입과 연계하여 창의적 문제해결 프로그램	아이탐벤처스	17.5~10
			12회		

#### ○ 사업일정

- '17. 1 ~ '17. 3 세부계획수립
- '17. 4 ~ '17. 6 교육진행(주중, 주말, 방학프로그램 등)
- '17.11 외부디자인교육업체 공모 및 심사를 통해,  
2018년 사업계획 수립

#### ○ 소요예산 : 80,000천원

- 산출내역 : 25,000천원      교구, 교재 구입비 (창조스쿨/캠프)  
55,000천원      프로그램 운영비(창조스쿨/캠프)
- 예산항목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, 교육콘텐츠기획운영

### 4. 디자인을 통한 직무역량강화 DDP CAREER (담당:김민정)

#### ○ 사업기간 : 2017.04~12

#### ○ 사업목적 : 디자인을 통한 직무역량강화 교육을 통해 디자인 사고 확장

#### ○ 사업내용 : 교직원 직무교육, 공무원 직무교육, 기업 직무교육

- 대상 : 디자인 관련 업무 종사자, 일반 공무원 및 교직원, 동대문 상인 등
- 주요특성 : 디자인 관련 업종 임직원 및 유·초·중·고 교원 및 교육전문직을 대상으로 디자인사고 확장을 위한 직무연수교육프로그램

○ 세부추진교육 : 5개 교육과정, 8회 교육진행, 총 교육인원 약250명

구 분	교육명(가칭)	내 용	협력대상	기간 회차
교직원 직무교육	창의융합 교사 연수 과정	특수분야 교사직무연수 - 총30시간, 2학점 교사직무연수	서울시교육청 교육연수원 기획평가부	17.11~18.1 2회
	문화디자인 역량 강화 과정	교원 초청 교육 설명회 - DDP 콘텐츠(건축, 디자인, 문화, 역사) 와 교과 연계 워크숍	서울시교육청	17.4 / 17.9 2회
공무원 직무교육	함께하는 서울 이해과정	함께하는 서울이해과정 - 서울의 역사 문화 서울시정 소개를 위한 주요기관 및 현장 탐방 과정	서울특별시 인재개발원 미래설계교육팀	17.10 1회
기업 직무교육	지역전문가 역량 강화 과정	동대문 상인 대상 전문가 프로그램 - 동대문 지역에 있는 상인들, 전문가들 과 함께 디자인 Insight 확산 교육	동대문 상생협의체	17.4~11 1회
	디자인 실무 역량 강화 과정	디자인 실무 역량 강화 과정 - 디자인 개발 본부 및 그룹사에 종사하 는 임직원 대상, 시대별 디자인 이슈를 통해 전문성 함양	현대기아자동차 현대NGV	(1차)17.06 (2차)17.07 2회

○ 사업일정

- '17. 3                                   세부계획수립
- '17. 4 ~ '17. 12                   교육운영
- '17.12                               2017년 교육만족도 조사 및 개선방향 도출  
2018년 사업계획 수립

○ 소요예산 : 30,000천원

- 산출내역 : 25,000천원   교육운영비  
              5,000천원    교육과정기획비
- 예산항목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, 교육콘텐츠기획운영

**5. DDP 투어 (담당:이슬기)**

- 사업기간 : 2017.01.01.~2017.12.31
- 사업목적 : 경험을 통해 DDP의 공간을 이해하는 것을 목표로 함
- 사업내용 : DDP 투어프로그램 운영
  - 대 상 : DDP를 방문하는 모든 내·외국인
  - 주요특성 : DDP를 방문하는 모든 방문객들이 해설사와 함께 DDP를 둘러 보며 체험하는 투어 프로그램
- 세부내용 :
  - 투어 프로그램 고도화 : DDP 미션탐험대 운영, 심화프로그램(건축) 개발
  - 투어 운영방안 확립 : 투어 운영방안 정립 및 운영
  - 유관기관을 통한 홍보망 확대 : 서울시관광협회, 한국관광공사 등 연계 홍보

- 사업일정
  - '17.3 DDP 미션탐험대 운영 시작
  - '17.3 ~ '17.8 심화 투어 콘텐츠 개발 및 시범 운영
  - '17.8 ~ '17.9 건축비엔날레 연계 건축 투어 프로그램 개발
  - '17.10 ~ '17.11 건축비엔날레 연계 프로그램 운영
- 소요예산 : 31,600천원
  - 산출내역 : 10,000천원×1개 투어 프로그램 개발
  - 21,600천원 투어콘텐츠 운영 및 소모품비
  - 예산항목 : 기반운영사업, 시설안전안심운영관리, 시설관리비

## 6. DDP 교육 아카이빙 및 CRM (담당:김선희)

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 12월
- 사업목적 : DDP 교육의 체계적 분류를 위한 DB화 및 시민의 교육 니즈를 파악하여 시민 참여 활성화, 접근성 강화, 지속적인 고객관리
- 사업내용 :
  - 교육 진행 방향성 연구, 교육 홈페이지 등록 시스템 관리 및 운영
  - 교육 객관적 효과 분석 및 참여자 피드백을 위한 만족도 조사 및 평가 분석
  - 아카이브 자료를 통한 DDP 교육 홍보 및 교육 자료 제공
- DDP 교육 홈페이지 시스템 개선

현재	개선안
	
메인페이지: 교육프로그램 구분 없음	기존프로그램과 교육프로그램 구분하여 소개
	
교육 세부 페이지: 프로그램 콘텐츠 없음	FORUM, LAB, PLAY, CAREER 교육 콘텐츠 구분

○ 사업일정

- '17.3 ~ '17.4 교육 온라인시스템 설계 및 유지보수 업체 선정, 실행
- '17.3 ~ '17.12 교육 아카이빙 및 홈페이지 관리
- '17.5 ~ '17.12 사업부서 간 교육 온라인서비스 협력 운영
- '17.10~ '17.12 포럼북 발간
- '17.12~ '17.12 모바일 만족도 조사 대행업체 선정 및 실행

○ 소요예산 : 50,000천원

- 산출내역 : 40,000천원 교육아카이빙  
10,000천원 CRM
- 예산항목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, 교육콘텐츠 기획운영/DDP포럼

## IV 추진일정(안)

사업별 추진일정

세부사업	추진일정											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1. DDP FORUM	현황 분석	자문회의 및 사업 계획 수립	DDP 사업부 포럼 협력 운영 DDP 포럼 기획 및 운영									결과 보고
2. DDP LAB	사업계획수립		창업 및 디자이너 플러스 교육 진행 50+재단 연계 시니어 플러스 교육프로그램 기획	디자인 프로젝트 진행	지식(시니어) 플러스 교육진행		창업 및 디자이너 플러스 교육 진행					결과 보고
3. DDP PLAY	현황 분석	사업 계획 수립	1학기 프로그램운영 협력기간 선정 및 업무협약	방학캠프 (건축, 전사연계) 학교, 교육청 공문배포 및 홍보	2학기 프로그램 운영		만족도 조사 및 아카이빙					결과보고 및 18년 운영 준비
4. DDP CAREER	현황 분석	사업 계획 수립	교직원 직무교육	기업 직무교육		공무원 직무교육		교직원 직무교육			교직원 직무교육	결과 보고
5. DDP 투어	DDP 투어 프로그램 운영											
	기존 업무 파악	미션 탐험대 개발 및 오픈 사업계획수립	심화프로그램 개발		시범 운영		건축 비엔날레 연계 프로그램 개발 및 운영			결과 보고		
6. 아카이빙 및 CRM	현황 분석	사업계획수립	교육 홈페이지 아카이빙 및 관리						포럼북 발간			
		시스템 설계 업체선정	부서 간 교육 온라인 서비스 협력 운영						결과 보고			

## □ 월별 추진일정

일정	추진내용
1월	· DDP 포럼 현황 분석
2월	· DDP 포럼 1차 자문회의 개최 · DDP 사업부 포럼 협력 운영 진행(1회) · 교육 홈페이지 시스템 설계 및 유지보수 업체 선정
3월	· DDP 포럼 2차 자문회의 개최 · DDP 기획 포럼 협력 업체 선정(TedxSeoul) 및 포럼 기획 진행 · 교육 홈페이지 시스템 개발 진행 · DDP 미션 탐험대 프로그램 운영 시작 · DDP CAREER 기업 직무교육<지역전문가역량강화과정> 자문 협의 · DDP CAMPUS 단위사업계획 및 세부사업계획 수립 · DDP PLAY 협업체 구성 및 프로그램 협의(기획)
4월	· DDP 사업부 포럼 협력 운영 진행(2회) · 교육 홈페이지 운영 관리 및 사업부서 간 교육 온라인서비스 협력 운영 · DDP CAREER 교직원 직무교육<문화디자인역량강화과정> 실행 · DDP LAB 창업 플러스, 디자이너 플러스, 지식(비엔날레) 플러스 프로그램 운영(4~11월) · DDP LAB 지식(시니어)플러스 파일럿 프로그램 기획(50+재단 연계) · 교육 협력기관 선정 및 업무협약
5월	· DDP 기획 포럼 진행(1회) · 심화 투어 프로그램 개발 · DDP CAREER 기업 직무교육<지역전문가역량강화과정> 실행
6월	· DDP CAREER 교직원 직무교육<창의융합교사연수과정> 운영기관 등록 · DDP CAREER 기업 직무교육<디자인실무역량강화과정> 실행 · DDP LAB 지식(시니어)플러스 프로그램 기획(50+재단 연계)
7월	· DDP 기획 포럼 진행(2회) · 심화 투어 프로그램 시범 운영 · DDP LAB 디자인 프로젝트 진행
8월	· DDP CAREER 교직원 직무교육<창의융합교사연수과정> 실행 · DDP LAB 디자인 프로젝트 완료 · DDP PLAY 2학기 학교, 교육청 공문배포(DDP 교육프로그램 안내)
9월	· DDP 기획 포럼 진행(3회) · DDP 사업부 포럼 협력 운영 진행(3회) · 건축 비엔날레 연계 심화 투어 프로그램 개발
10월	· DDP CAREER 공무원 직무교육<함께하는 서울이해과정> 실행
11월	· DDP 기획 포럼 진행(4회) · DDP 사업부 포럼 협력 운영 진행(4회) · DDP 포럼북 디자인 업체 선정 및 실행 · 건축 비엔날레 연계 심화 투어 프로그램 운영 · DDP CAREER 만족도 조사 실행 · DDP LAB 창업 플러스, 디자이너 플러스, 지식(시니어)플러스 프로그램 운영 완료 · DDP CAMPUS 18년 교육사업 프로그램 공고 및 심사
12월	· DDP CAMPUS 결과보고 및 2018년 사업계획 수립 · DDP CAMPUS 교육대상자 만족도 조사 실시 및 결과보고 · DDP FORUM BOOK 발간 · 아카이빙 및 CRM 사업 결과보고

※ 추진일정은 재단 내부 상황 및 인력 구성에 따라 일부 변동될 수 있음

## V

## 소요예산

총 삼억삼천백육십만원 (₩331,600,000)

(단위: 천원)

세부사업		교육구분	예산
1	DDP FORUM	DDP FORUM_X	80,000
		DDP FORUM	
2	DDP LAB	창업 플러스	60,000
		디자이너 플러스	
		지식 플러스	
3	DDP PLAY	DDP 창의스쿨	80,000
		DDP 방학캠프	
		Makers 스튜디오	
4	DDP CAREER	교직원 직무교육	30,000
		공무원 직무교육	
		기업 직무교육	
5	DDP 투어	DDP투어	31,600
6	DDP 교육아카이빙 및 CRM	아카이빙	50,000
		CRM	
계			331,600

## VI

## 기대효과

기대효과

- 디자인교육의 산실로써의 「DDP 교육」 이미지 제고
- 디자인을 즐기고 배우는 DDP실현을 위한 교육프로그램 기획
- 디자인을 통한 창의적 인재양성

VII

# 2016 교육일정표(안)

DDP CAMPUS • 누구나 디자인으로 꿈꾸고 디자인적 사고로 문제를 해결하는 즐기며 체험하는 교육 • DDP, 드림랩, 동대문 일대가 살아있는 Design Campus

구 분	과 정	인 원(명)	일 정	횟 수	교육장	비 고		
DDP FROUM	DDP FOURM_X DDP 릴레이 강연	호무루렌스/Liquid Space/떼루아와 컬리너리/Wearable vs. Wear	150	5/7/9/11월	4회	디자인나눔관, 알림1관	지속 / <a href="#">TechSeoul</a> 협력	
	DDP FROUM DDP 주제별 강연	김영원 조각의 만남/하우스비전/도시건축비엔날레/마을+디자인	150	2/4/9/11월	4회	디자인나눔관	재단 주요 사업 연계	
DDP LAB (디자인코스)	창업 플러스	기본 플러스	디자이너 대상 창업기본교육	30	7월	4회	DDP 디자인세미나실	서울시자영업지원센터
		테크 플러스	디자이너 대상 메이킹기반 창업 단계별교육	20	5월~8월	14회	DDP 디자인 세미나실 / FAB LAB SEOUL	(주)에이팀벤처스
		공예 플러스	공예(입주) 디자이너 창업교육	30	5월, 10월	8회	DDP 디자인세미나실	서울시자영업지원센터 / 디자인공예산업팀
		패션 플러스	의류디자이너 창업교육	30	4월, 11월	8회	DDP 디자인세미나실	서울시자영업지원센터 / 의류산업팀
	디자이너 플러스	드림랩 플러스	특수 장비 활용교육	30	5월~11월	21회	드림랩	의류산업팀
		DDP 플러스	디자이너 대상 디자인 프로젝트	20	9월~10월	8회	북세미나실	상상마당
		정보 플러스	디자이너 대상 역량강화교육	100	4월~11월	8회	나눔관	디노마드
		창작 플러스	패션디자이너 역량강화교육	30	4월~11월	10회	나눔관/북세미나실/드림랩	패션산업팀
	마스터 플러스	산업 현장 실무 중심의 맞춤형 교육	20	6월~11월	24회	북세미나실/드림랩	의류산업팀	
	지식 플러스	시니어 플러스	50+재단 연계 디자인교육	20	7월~11월	2회	50+재단 중부캠퍼스 + DDP 북세미나실	50+재단
비엔날레 플러스		서울도시건축비엔날레 연계 교육	150	4월~8월	9회	나눔관	도시건축비엔날레	



DDP PLAY (유·청소년)	DDP 창조스쿨	청소년 디자인 스튜디오	청소년을 위한 자유학기제, 진로탐색 프로그램	30	6월~12월	12회	북세미나실	현대자동차 협력
		우리가 패션디자이너!	어린이 대상 디자인 씽킹 프로그램	30	5월~12월	16회	드림랩	아이빛연구소 협력
		청소년, 미션탐험대	활동지를 보며 자율적으로 체험하는 DDP 투어 탐험대	제한 없음	3월~	상시	DDP일대	신규
		디자인놀이터 프로그램	어린이, 중학생 대상 공방프로그램	30	화~일	상시	디자인놀이터	기존
		간송 주니어 클래스	간송 도슨트 및 활동지 프로그램	30	화~일	20회	DDP/각학교	google expeditions 협력
	간송 주니어 프리미엄 클래스	전시연계 리더십을 심어주는 강연 프로그램	150	7월~8월	8회	디자인나눔관	지속 / 전시사업팀	
	어린이,디자인 공예 창의력 캠프	서울디자인위크 연계 교육프로그램	50	5.5/9월	2회	디자인나눔관	디자인공예산업팀	
	DDP 방학캠프	가족 워크샵 프로그램	간송전시 워크북 프로그램	30	7월~8월	2회	DDP/새활용플라자	지속 / 전시사업팀
		건축워크숍1_중,고등학생	청소년을 위한 서울도시건축비엔날레 워크숍	80	7월~8월	4회	디자인놀이터	도시건축비엔날레 협력
		건축워크숍2_대학생	대학생을 위한 서울도시건축비엔날레 워크숍	80	7월~8월	4회	디자인나눔관	도시건축비엔날레 협력
Makers 스튜디오	fabteen	청소년 제작 스튜디오(패션공예건축 등)	20	5회~10회	12회	북세미나실	Fab Lab Seoul 협력	
DDP CAREER (커리어강화 코스)	단기과정	DDP 재발견	초중고 교사 초청 특별강좌	200	6/11월	4회	디자인나눔관	기존
	장기과정	교사 직무연수	초/중/고 디자인 연수프로그램	50	2018.1	1회	DDP전역	신규 / 서울시교육청 연계
		기업 연계 과정	디자인기업 연계 프로그램	50	6.12~14/7.3~5	2회	DDP전역	기존
		공무원 연계 과정	공무원 디자인인식 프로그램	50	-	2회	DDP전역	디자인사업팀
		지역연계 초청 프로그램	사회공헌 초청 프로그램	200	수시	5회	DDP전역	기존

SUP CAMPUS : 새활용플라자(협의중)

구 분		과 정 명	인원(명)	일 정	회수	교육장	참가비	비 고	
일반교양코스 (DDP FROUM)	교양필수	공방스튜디오 토크	인기공방 중심 업사이클 스토리 토크	20	-	8회	새활용플라자	(미정)	
		목공 교실	폐목재 및 중고가구 활용 가구디자인	10	-	16회	새활용플라자	-	
		패션 교실	자투리 천 활용한 생활의류 디자인	10	-	48회	새활용플라자	-	
		핸드메이트 교실	자투리 소재 활용한 생활제품 디자인	10	-	8회	새활용플라자	-	
		레시피 교실	냉장고 속 자투리 음식 활용한 푸드 디자인	10	-	8회	새활용플라자	-	
	교양심화	업사이클링 디자이너 양성과정	대학생 대상 양성과정, 스튜디오 토크 및 실습	30	-	8회	새활용플라자	-	8회 이상 출석시 수료증
예비디자이너와 기획자 워크숍		전시주제, 기획의도, 전시 디자인 워크숍	20	-	8회	새활용플라자	-	8회 이상 출석시 수료증	
전문가 MAKERS 코스 (DDP LAB)	입문	업사이클 역량강화	마케팅, BIZ모델, 세무회계, 제품컨설팅 등	40(총 80)	-	8회	새활용플라자	-	4회 이상 출석시 수료증
		업사이클 강사양성	가구디자인 과정	30	-	10회	새활용플라자	-	
		교사 직무연수	Tech Tech 과정	30	-	4회	새활용플라자	-	지역학교 중심
	심화	-	-	-	-	-	-	-	
어린이/청소년 디자인코스 (DDP PLAY)	영크리에이 터 교실	체험놀이 학교	업사이클링 톨킷 활용한 투어 프로그램	3,000	연중	10회	새활용플라자	-	
		진로탐색프로그램	투어 및 환경관련 직접 탐색 특강	1,000	학기 중	10개학교	새활용플라자	-	
		창의체험 워크숍	투어 및 환경관련 직접 탐색 워크숍	60	-	3회	새활용플라자	-	서울시교육청 연계
방학 디자인캠프	우리집 두꺼비 찾기	우리집 헌물건에 새생명을	15	-	8회	새활용플라자	-		
커리어강화코스 (DDP CAREER)	창업과정	업사이클 인큐베이팅 과정(1, 2기)	개념과 이해, 성공사례 등	40(총 80)	-	2회	새활용플라자	-	4회 이상 출석시 수료증
		업사이클 창업 과정	자원순환정책, 에코디자인이론 및 사례	20	-	5회	새활용플라자	-	
		도시농부 창업 과정	도시농부재료 및 지역자원조사, 건강식단 구성	10	-	8회	새활용플라자	-	