

# 교육 온라인 서비스 및 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발(안)

2017. 4. 24.

문서번호	교육사업팀-491	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.04.26.	04/24 김나리	04/24 박내선	04/25 최구환	04/26 유석윤	04/26 이근	
공개여부	공개	협 조		책임	팀장		
방침번호	대표이사방침 제1605호	04/24 정은석	04/25 노태화				

추진근거	- 2017년 DDP CAMPUS 교육사업 운영계획 (대표이사방침 제 1012호, 2017.03.21.) - 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 계획 (대표이사방침 제 1087호, 2017.03.24., 전산정보팀-358)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	전산정보팀	'17년 상반기 홈페이지 고도화 사업 협의	상반기 예약 시스템 구축 하반기 결제 시스템 구축
	전부서	홈페이지로 교육 일정 관리 일원화	교육 계획시 협조
사 업 비	20,700천원		

서울디자인재단 (교육사업팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '■' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 □ ( ) 무 ■
	이 해 당 사 자 : 유 □ ( ) 무 ■
	전 문 가 : 유 □ ( ) 무 ■
	옴 브 즈 만 : 유 □ ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ 무 □
	기 타 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
	갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 ■
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 □ ( ) 무 ■
	민 간 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■
	기 업 : 유 □ ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 □ ( ) 무 ■
	관 련 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■

# 교육 온라인 서비스 및 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발(안)

홈페이지를 통해 DDP 교육 프로그램 일정과 내용을 실시간 공개하고 수강 신청을 받음으로써, 시민들의 교육 참여기회 확대 및 디자인 문화 확산에 기여하고자 함

## 1. 추진 근거 및 현황 분석

### □ 추진 근거

- 2017년 DDP CAMPUS 교육사업 운영계획(대표이사방침 제 1012호, 2017.03.21.)
- 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 계획(대표이사방침 제 1087호, 2017.03.24., 전산정보팀-358)

### □ 현황 분석

- 교육 프로그램 홍보 수준의 포스터 게시, 교육신청 및 문의는 교육별 별도 창구 이용(교육 사업별 홈페이지, 전화, 페이스북, 구글, 블로그 예약 등)
  - 홈페이지 **교육 신청 시스템 부재로 시민 접근성 및 만족도 떨어짐**
  - 신청자(교육생) 정보의 **통합적 관리 부재로 연속적 마케팅 어려움**

⇒ **홈페이지 고도화 작업을 통한 원스톱 서비스 제공 필요(홍보, 신청, 결제)**
- DDP 교육 관련 히스토리를 볼 수 있는 매체 부재
  - 디자인 전문 기관으로서 **디자인 문화 확산 및 공유 역할 미흡**
  - 교육의 **연속성 확보 부족, 연사들에게 어필할 수 있는 홍보 이점 떨어짐**

"강연자에게는 강사료 보다 매체를 활용한 영상 아카이빙, 기사 등 홍보가 더 중요한 동기"  
(TED 서울 김형욱 대표, 스타트업 얼라이언스 임정욱 센터장 의견)

⇒ **교육 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발 필요**

## 2. 추진 목적 및 방향

### □ 목적

- 교육 온라인 서비스 고도화를 통한 교육 홍보 및 활성화
- 효과적인 대시민 소통 및 대외 이미지 제고

## □ 방향

### ○ 홈페이지 교육 서비스 고도화

- 교육 예약·결제 시스템 도입

※ 전산정보팀 사업계획에 의거 상반기 예약 시스템, 하반기 결제 시스템 도입 예정

- 관리자 페이지 생성을 통한 교육 일정 및 교육생 데이터 관리

### ○ 교육 콘텐츠 재가공 및 공유 시스템 개발

- 이용자 편의 고려 동영상 콘텐츠 재가공(내용 요약 및 동영상 편집)

- 교육 콘텐츠 공유 페이지 생성

## 3. 추진 개요

○ 사업명 : 교육 온라인 서비스 및 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발 사업

○ 기 간 : 2017년 5월 ~ 7월

○ 사업구성 :

### ① 교육 온라인 서비스 구축

교육 예약·결제  
시스템 구축

재단 홈페이지  
용역 업체 협업

관리자 페이지  
생성

전산정보팀 협업

### ② 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발

기존  
콘텐츠 가공

전문 편집자 협업

공유  
페이지 생성

전산정보팀 협업

○ 예 산 : 20,700천원

## 4. 세부추진 계획

### ① 교육 온라인 서비스 구축 (DDP 홈페이지 고도화)

○ 교육 예약·결제 시스템 구축


<기존>

교육 홍보성 게시 예약 기능 없음



<개선>

홈페이지에 교육 참가 신청 시스템 도입을 통한  
안정적 정보 관리





□ **소요 예산 : 20,700천원**

- 예산과목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, 교육콘텐츠기획운영
- 예산내역 :

구분	산출내역		소요예산
교육 온라인 서비스 구축	- 홈페이지 콘텐츠 운영 용역 (교육 페이지 생성, 신규 페이지 디자인, 퍼블리싱, 개발 등)	9,900,000원	9,900,000원
	- DDP 홈페이지 운영 고도화	5,000,000원	- ※전산정보팀 협업
<b>소계</b>			<b>9,900,000원</b>
콘텐츠 아카이빙 시스템 개발	- 콘텐츠 재가공(포럼 13회, 기타 교육 4회 내용 요약 및 동영상 재편집) 400,000X17회	6,800,000원	6,800,000원
	- 공유 페이지 생성	4,000,000원	4,000,000원
<b>소계</b>			<b>10,800,000원</b>
<b>총 합계</b>			<b>20,700,000원</b>

## 6. 기대효과

- 효과적인 교육 사업 운영 및 시민 편의성 향상
- 홈페이지 방문자 유입 확대를 통한 DDP 홍보 효과 제고

## 7. 행정사항

구분	협조사항	협력부서
교육 온라인 서비스 구축 및 운영	'17년 상반기 홈페이지 고도화 사업 협의	전산정보팀
	사업별 교육 일정 관리 협조	전부서
콘텐츠 아카이빙 시스템 개발	사업별 교육 콘텐츠 관리 협업	디자인 출판팀

<붙임1>

■ '15~'16년 DDP 포럼 진행 실적

구분	주제	분야	일시	연사	비고
Vol.1	젊은 건축가 포럼 콜라보레이션	건축	12.11(화)	Viktor Jan, 민세희, 박주용, 최진석, 정소영, 조형준, 박진우, 전우치, 이상준, 이재기	협업: 젊은 건축가 포럼
Vol.2	K-Food Truck	음식	1.26(화)	신윤재, 류시형, 임진영, 오준식 나훈영, 전봉현	협업 : 한국푸드트럭협동조합 부대행사 - 푸드트럭에서 직접 요리(DDP 팔거리)한 음식 제공
Vol.3	AGI	시각	2.19(금)	Nikki Gonnissen Elisabeth Kopf Erik Brandt Satoh Takuh David Smith	이벤트 - 연사 작품 영상전시
Vol.4	3D프린팅	산업	3.31(목)	최성권 고산 디자인 메소즈	전시 - 3D 프린터+작품 전시
Vol.5	스마트 시티, 스마트 모빌리티	산업	4.26(화)	송인호, 정지훈 이철배	협업 : TBS팀
Vol.6	명사시리즈 I	인문	5.31(화)	Ezio Manzini	공동주최 : 안그라픽스
플러스	과학으로 이해하는 문화	융합	6.4(토)	원광연 Sebastian Ahnert Maximilian Schich 안용열, 손승우 남주한, 선승혜 박주용, 이지현	주최 : 한국복잡계학회 후원 : 카이스트
Vol.7	Camper	생활	6.21(화)	Jumpei Ushiyama Basia Szkutnicka	공동주최 : Camper
Vol.8	디자인의 도리를 논하다	디자인	7.22(금)	차두원,김정태 나 건	협업 : 국제협력팀
Vol.9	K-Fashion	패션	8.25(금)	계한희,황재근 박종우	협업 : 패션팀 이벤트 : 파티(잔디사랑방)
Vol.10	홈쇼핑	산업	10.7(금)	박창현 이세웅, 최연웅 문주호, 임지환 박혜선, 오승현 민준기	협업 : 전시팀, 리마크 프레스 에이라운드 건축, 아피랏, 경계없는 작업실, 건축사무소 서가, 두마인드 오피스
Vol.11	디자인이 마을을 바꾼다	디자인	11.17(금)	윤현석,이근 황석연,이경미 최소현,이보람	협업 : 시민서비스팀
Vol.12	한국디자이너들이 그리는 미래_해외편	디자인	12.30(금)	정우성,박슬아 임승모,김소담	협업 : 마케팅팀
<b>총 13회 운영(VOL.12회 + 플러스)</b>					