
중부캠퍼스 홍보동영상 제작계획(안)

2017. 3.

중부캠퍼스 홍보동영상 제작계획(안)

개관 이후 중부캠퍼스의 운영과정을 생동감 있게 소개하는 영상콘텐츠를 제작하여 50+캠퍼스에 대한 관심과 공감을 높이고 중부캠퍼스 운영활성화에 기여하고자 함.

1

사업 목적

- 중부캠퍼스를 소개하고 50+캠퍼스에 대한 전세대적 공감대 확산
- 수강생 모집을 확대하고 캠퍼스에 대한 우호적 이미지 형성
- 대중 친화적 홍보동영상 제작을 통한 캠퍼스 인지도 확대

2

사업 개요

- 사업기간 : 2017년 3월 27일 ~ 6월 30일
- 사업대상 : 50+당사자, 예비 50+세대, 유관기관 및 시민 등
- 사업내용 : 중부캠퍼스 홍보동영상 2편 제작
 - 메인 영상 1편 : 2분~2분 30초
 - 쇼트 영상 1편 : 1분 내외
- 소요예산 : 20,000천원(부가세 포함)
- 추진방식 : 전문업체 수의계약
- 추진근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제1호, 제30조 제1항 제2호

3

세부 내용

○ Key 메시지

- 사람(who)에서 공간(when),해프닝(what)으로 주제 변화
 - 첫 번째 홍보카피는 캠퍼스의 주인공이 될 사람(who)에 초점
〈50, 아직 할 수 있는 게 많은 나이〉, 〈50+ 캠퍼스로 가자〉
 - 두 번째 영상은 캠퍼스라는 공간과 이 공간에서 일어나는 해프닝을 중심으로 스토리텔링
- Key 메시지
 - **삶의 온도를 높이는 50+ 중부캠퍼스**
 - **삶의 가치를 더하는 50+ 중부캠퍼스**

○ 제작 컨셉트

- 공간(중부캠퍼스)과 해프닝(교육, 문화, 참여 등)에 초점
 - What Happens?
 - 중부캠퍼스에서 어떤 일이 일어나고 있는지 생생하게 전달
- 개관 이후 **중부캠퍼스에서 일어난 다양한 해프닝을 사진과 영상**으로 동시에 촬영하고 기록
- 축적된 사진 이미지를 베이스로 영상, 인터뷰, 그래픽을 추가해 입체적 영상으로 구성

○ 제작 내용

- 중부캠퍼스 홍보동영상 2편
 - **메인 영상 1편, 2분~2분 30초 내외**
 - **쇼트 영상 1분 내외**
- 제작기간 : 4월~6월(3개월)
최종 편집본 납품은 7월 초

○ 촬영 계획(안)

- 중부캠퍼스 내부 공간 촬영
- 주요 프로그램 및 행사 촬영
 - 50+인생학교 스케치
 - 목공, 연극, 합창, 요리교실 등 참여형 수업
 - 공유공간 입주단체 및 소모임 촬영
- 주요 행사/이벤트 촬영
 - [4월] 50+인생학교 입학식/ 환영 파티/ 50+의 서재
 - [5월] 5월 행사
 - [6월] 50+인생학교 수료식/ 졸업 파티/ 꿈꾸는 라디오
- 인물 인터뷰 및 코멘트 촬영
 - 50+인생학교 참가자 인터뷰
 - 강사 및 캠퍼스 스태프 인터뷰
 - 공유공간 입주자 인터뷰
- 영상구성 예시

Contents Structure

■ Intro

- 50+로고의 '+'를 변형해 삶의 온도계로 설정
- 모션 그래픽으로 Body내용에 대한 호기심 고조
- 영화적 화면구성, 적극적 사운드 요소 활용으로 몰입감 증대

■ Body

- 배움과 기쁨과 열정을 담아낸 깊이있는 사진으로 다큐식 편집
- 중부캠퍼스의 다양한 수업과 이벤트들을 순차적으로 담아낸 영상과 인터뷰, 코멘트 인서트

■ Outro

- 온도계가 다시 50+로고로 치환되며 인트로와 통일성 및 완결성이 느껴지는 마무리
- 중부캠퍼스의 미래비전 제시

5**소요 예산 및 항목**

예산내역 : 총 20,000천원(부가세 포함)

항목	세부내용	산출내역	예산(천원)
홍보동영상 제작 (총 2편)	영상기획 및 디렉팅	기획, 카피라이팅, 영상연출	6,000
	사진 및 영상촬영	프로듀싱*2편	9,000
	포스트 프로덕션	편집, 모션그래픽, 이미지CG, 음향	5,000
계			20,000

예산항목

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목
중장년층 인생재설계 및 사회참여	50+정책홍보 및 문화 확산을 위한 사업	50+문화 확산 홍보	행사 및 홍보비	동영상 제작

6**추진 일정**

- '17. 3월 4주 : 제작계획 수립
- '17. 3월 5주 : 업체 선정 및 실행계획 수립
- '17. 4월 1주 : 제작 착수
- '17. 6월 4주 : 제작 완료