

문서번호	도로관리과-239
결재일자	2017.1.4.
공개여부	비공개
방침번호	

주 무 관	보도관리팀장	도로관리과장	안전건설교통국
협 조			

「안전하고 걷기편한 보행환경 조성」을 위한

## 2017년~2021년 보도정비 중·장기 계획

2017. 1.

안전건설교통국  
(도 로 관 리 과)

안전하고 걷기편한 보행환경 조성을 위한

# 2017년~2021년 보도정비 중·장기 계획

보도정비의 기본 방향과 기준 수립으로 효율적인 유지관리 및 예산집행을 도모하고, 주민에게 안전하고 쾌적한 보도환경을 제공하고자 보도정비 중·장기 계획에 대한 검토보고임.

## I

### 추진배경

#### ☐ 서울특별시동작구 보도포장관리규칙 제4조(정비 기본방향)

- 매 5년마다 중장기계획을 수립하고, 연도별 시행계획 수립

## II

### 보도현황

#### ☐ 동작구 보도 현황

보도현황		시 도		구 도	
연장(m)	면적(m <sup>2</sup> )	연장(m)	면적(m <sup>2</sup> )	연장(m)	면적(m <sup>2</sup> )
83,797	282,715	44,163	180,970	39,634	101,745

#### ☐ 보도관리 방향

- 안전하고 쾌적한 보행환경 조성으로 보행자의 보행권 확보
  - 계획적·체계적인 보도 유지관리로 공용수명 향상 및 생애주기 증대
  - 노후 보도의 적기 정비로 장기적 유지관리 비용절감과 만족도 향상으로 주민들에게 보도공사에 대한 부정적인 인식 개선

- 재건축 등 대규모 정비 사업시 주변의 보도를 병행 정비토록 추진
  - 사업시행시 주변의 노후, 파손된 보도가 정비될 수 있도록 관계부서 (주택과, 도시재생과 등) 및 시행사와 업무협의를 추진하여 예산절감.
- 재정 여건을 감안한 연차별 사업 추진
  - 학생 통학 동선과 민원 사항음 감안, 수혜자가 많은 지역을 선정하여 현장조사 후 노후도 및 파손 상태 등을 고려하여 우선 순위 부여

### Ⅲ 보도정비 중 · 장기계획

#### ■ '17년 ~ '21년간 보도정비 중 · 장기 계획

- 소요예산 : 5,252백만원
  - 시도 구간 : 1,980백만원(시비지원 요청 필요)
  - 구도 구간 : 3,272백만원
- 정비규모 : 면적  $A=445a$ , 연장  $L=13,800m$ (15개 노선)
  - 시도 구간 : 5개 노선, 면적  $A=170a$ , 연장  $L=4,450m$
  - 구도 구간 : 10개 노선, 면적  $A=275a$ , 연장  $L=9,350m$


#### ■ 중 · 장기 계획에 따른 공사시행

- 연도별 투자계획에 따라 보도정비 예산을 확보할 수 있도록 협의하고, 시도 구간은 서울시 관련부서에 시비지원 적극 요청
  - 서울시 예산지원 가능부서 : 보도환경개선과, 물관리정책과 등
- 일부 구간 긴급정비 필요시 연간단가 사업을 활용하여 정비

## 연도별 투자계획

연번	위 치	규 모	연도별 소요예산(백만원)					비고
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	대림로 19 ~ 61	A=20a (B=2.5~3m, L=750m)	180					시도
2	보라매로 101 ~ 61-1	A=12a (B=3m, L=400m)	120					시도
3	여의대방로 10길 59 (수도여고)	A=5a (B=2m, L=250m)	60					구도
4	노량진로 26길 16-40 ~ 65 (본동초등학교)	A=6a (B=2m, L=300m)		72				구도
5	동작대로 29길 52 ~ 110	A=9a (B=3m, L=300m)		100				구도
6	만양로 36 ~ 112	A=48a (B=3m, L=1,600m)		570				구도
7	남부순환로 2007 ~ 2081	A=40a (B=5m, L=800m)			480			시도
8	등용로 2 ~ 128 (영화초,영등포 중·고교)	A=60a (B=3m, L=2,000m)			720			구도
9	서달로 4 ~ 61	A=20a (B=2m, L=1,000m)			360			구도
10	사당로 143 ~ 237 (신남성초등학교)	A=80a (B=4m, L=2,000m)				960		시도
11	여의대방로 36길 2 ~ 36 (성남중·고등학교)	A=21a (B=3m, L=700m)				250		구도
12	사당로 23길 2 ~ 170 (남성초등학교)	A=27a (B=3m, L=900m)				320		구도
13	솔밭로 51 ~ 110 (행림초,동작고교)	A=33a (B=3m, L=1,100m)					390	구도
14	장승배기로 107 ~ 159 (노량진초등학교)	A=20a (B=4m, L=500m)					240	시도
15	매봉로 99 ~ 180	A=24a (B=2m, L=1,200m)					430	구도
소 계			360	742	1,560	1,530	1,060	

## ■ 사업위치도



## IV

### 행정사항

#### ■ 매년 변동요인을 반영하여 변경계획 수립

- 현장여건, 보도관리상태에 따라 필요시 별도계획 수립 후 시행

#### ■ 중·장기 계획에 미포함 구간은 평탄성 유지 중점관리

- 이면도로 소규모 보도구간은 훼손, 요철, 침하상태를 수시 확인하고, 부분적으로 정비를 실시하여 평탄성을 유지할 수 있도록 관리

붙임 : 1. 동작구 보도현황 1부.

2. 보도정비 중·장기 사업대상 현황 1부. 끝