

문서번호	도로관리과-15516
결재일자	2017.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	보도관리팀장	도로관리과장	안전건설교통국
협 조			

- 누구나 걷기편한 보도환경 조성을 위한 -  
**2017년 보도상 장애인 안전시설 정비결과 보고**

**2017. 11.**

**안전건설교통국  
[도 로 관 리 과]**

# - 누구나 걷기편한 보도환경 조성을 위한 - 2017년 보도상 장애인 안전시설 정비결과 보고

시각장애인, 휠체어 및 유모차 등 교통약자를 위한 필수시설이나, 미흡하게 설치된 장애인 안전시설에 대한 체계적인 정비로 누구나 걷기편하고 안전한 보도환경 조성 결과를 보고드립니다.

## I

## 사업 개요

### ■ 사업목적

- 장애인 안전시설인 보도 턱낮춤 및 점자블록에 대한 정비로 보행약자의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

### ■ 사업규모


- 정비대상 : 12개 노선 407개소 정비필요
- 사업비 : 20억(시비 확보필요)
  - 서울시의 사업비 재배정 계획에 따라 '20년까지 연차적 정비시행

### ■ 정비방향

- 노후 및 파손된 경계석 및 측구 병행정비로 정비효과 극대화
- 기존 보도 재활용에 따른 폐기물발생 최소화로 친환경 정비시행



정비 전



정비 후

### 정비규모 : 111개소 정비완료

- 정비대상 407개소 중 27% 완료

### 소요예산 : 495백만원

- 설계용역비 20백만원, 공사비 475백만원(시비재배정)

### 정비기간 : '17.02.20. ~ 10.30.

- 사업비 재배정에 따라 주민밀집지역 등 이용자가 많은 지역을 우선으로, 노후도 및 파손상태 등을 고려하여 순차적 사업시행

### 사업예산별 추진 현황

- '17.01.20 : 20백만원 【 설계용역비 】
  - 용역구간 : 관내 간선도로 12개 노선
  - 용역기간 : '17.02.20~05.20.
  - 용역결과 : 407개소 675건 정비필요
    - 전체 512개소, 적정 105개소, 정비대상 407개소
- '17.02.10 : 200백만원 【 시 주민참여예산 】
  - 정비구간 : 여의대방로, 시흥대로, 사당로, 상도로 (47개소 정비)
- '17.06.26 : 81백만원 【 보도상 장애인안전시설 정비예산 】
  - 정비구간 : 상도로, 양녕로, 동작대로 (19개소 정비)
- '17.07.25 : 194백만원 【 보도상 장애인안전시설 정비예산 】
  - 정비구간 : 상도로, 장승배기로, 현충로, 노량진로(45개소 정비)

## ▣ 각 노선의 정비실적 (개소)



## Ⅲ 향 후 계 획

### ▣ 향후 사업추진 방향

- 간선도로 구간 : 사업의 조기완료를 위해 서울시에 신속한 예산 재배정 요청
- 이면도로 구간 : 보행약자의 이동편의 증진을 위해 간선도로 구간과 연계한 장애인 안전시설 일제 정비 시행
  - 정비대상 : 38개노선 347개소
  - 사업기간 : '18년부터 구 재정 여건을 감안한 연차적 정비 실시. 끝.