

서울디자인위크 아카이빙 시스템 구축 계획(안)

2018.01.11

문서번호	전시사업팀-51	선임	전시사업 팀장	상생본부 장	DDP경영 단장	대표이사	
결재일자	2018.01.15.	01/11 박주은	01/12 김수정	01/12 최구환	01/15 유석윤	01/15 이근	
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제(193)호			01/11 정은석			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 서울디자인위크2017 결과 보고(대표이사방침 제4748호, 2017.11.23.) - '월드디자인위크 BE·SE·TO 협력 회의' 개최 결과 보고 (대표이사방침 제5156호, 2017.12.18.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	디자인출판팀	아카이빙북 제작	제작물 검수진행 예정
사 업 비	(소요예산) 일금 구천오백만원정(₩95,000,000)		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전시사업팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (구글) () 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

서울디자인위크 아카이빙 시스템 구축 계획(안)


2014년부터 진행된 서울디자인위크의 핵심 콘텐츠를 아카이빙하고, 이를 통해 세계 디자이너와 대중에게 아시아를 대표하는 디자인 축제이자 플랫폼으로서 서울디자인위크2018의 성공적 개최의 토대를 마련하고자 함

1. 추진 배경 및 목적


- 추진근거
 - 서울디자인위크2017 결과 보고(대표이사방침 제4748호, 2017.11.23.)
 - '월드디자인위크 BE·SE·TO 협력 회의' 개최 결과 보고 (대표이사방침 제5156호, 2017.12.18.)
- 사업 목적
 - 2014~17년도 4회 아카이빙 시스템 구축을 통한 2018년 사업 연속성 확보
 - 글로벌 도약을 위해 영문 홈페이지 및 뉴미디어온라인 홍보 강화
- 현황 분석



아카이빙북



홈페이지



뉴미디어 (구글아트&컬처)

2. 사업개요

- 사업명 : 서울디자인위크 아카이빙 시스템 구축
- 사업기간 : 연간 (2018년 1월~ 2018년 12월)
- 사업내용 및 추진 방법
 - 2017년도 아카이빙 북 제작
 - 공식 국문 홈페이지 개선, 영문 홈페이지 개설
 - 구글아트 & 컬처 등 뉴미디어 연계

- 사업예산 : 95,000천원 (※세부예산참조)
- 사업 범위 및 추진방법

아카이빙 북 (2017년 자료)	홈페이지 (2014-2018년 자료)	뉴미디어 (2017-2018년 자료, 구글아트&컬처 등)
오프라인 홍보, 사업결과기록, 콘텐츠 체계화	온라인 통합서비스, 디자인트렌드 공유	서울디자인위크 사진, 영상 자료 아카이브
- 네트워크 자료 - 사업계획 기초자료	- 참가자/업체 신청접수 - 영문 서비스 제공	- 접근성 향상 - 학술DB로 활용

※ 추진사유: 서울디자인위크 업체 계약 후 과업범위 외로 프로그램이 확대&신설됨에 따라 사업결과보고 및 정산 이후 2017도록은 별도로 진행하고자함


3. 세부사업 추진계획

1. 서울디자인위크 아카이빙 북

- 서울디자인위크2017 아카이빙 북 제작(안)
 - 구성내용(안) : 인트로 / 서울디자인위크 소개글/ What's SDW2017- 자체 프로그램 / With SDW2017 협력 프로그램 / 아웃트로 / 인덱스
 - 제작사양 : 국,영문 혼용 (판형 : 185*258mm 예정), 페이지 약 450p(예정), 인쇄 양면 8도, VIP용 케이스 약 100개 별도 제작(예정)
 - 제작부수 : 약 3~500부(예정)

*아카이빙 북 세부 내용은 진행에 따라 조정될 수 있음.

- 사업내용 및 절차




2. 서울디자인위크 홈페이지

- 서울디자인위크 홈페이지 개선(안)
 - 구성내용(안) : 서울디자인위크 4개년 정보(주제, 포스터, 프로그램 내용) 제공, 2017년도 성과기록, 2018년도 프로그램 안내, 그밖의 WDW 관련 뉴스 제공

- 유형: 반응형 웹 (PC, 모바일, 태블릿 PC 등 호환), 다국어 지원 서비스(국, 영문)
- 과업: 웹 디자인 / 코딩 / 서버 / 웹 개발 등

■ 사업내용 및 절차



■ 월드디자인위크 서밋 회원국 홈페이지 관리 현황

- 서울, 베이징, 도쿄, 토론토, 샌프란시스코, 바르셀로나, 헬싱키, 아인트호벤, 멕시코



Dutch Design Week
- 디자인 뉴스 게재

Beijing Design Week
- 타 디자인위크 연계 링크

Helsinki Design Week
- 연혁 자료 게재

※ 붙임_월드디자인위크 서밋 회원국 홈페이지 분석자료 1부 참고

3. 뉴미디어 연계

■ 구글아트&컬처 연계(안)

- 구글 컬처럴 인스티튜트 플랫폼인 구글아트&컬처에 온라인 아카이브
- '17년도 디자인위크 매거진 자료 기반 진행

■ 구성

- 국/영문 혼용 약 20page 분량 스토리 구성 (소개글, 사진, 영상 포함)
- 메타데이터 형태로 자료 정리 후 온라인 전시 구성 기획




패션위크 스토리

루비나 전시 스토리

DDP 스토리

<'서울디자인재단' 컬렉션 내 스토리 현황>

■ 사업 절차



4. 추진일정(안)

■ 세부 제작 일정

- '18년 1~2월 : 4개년 자료 뉴미디어(구글아트&컬처) 게시
- '18년 1~2월 : 아카이빙 북 기획, 디자인, 번역 진행
- '18년 3월 : 아카이빙 북 제작 및 행정 완료
- '18년 1~4월 : 홈페이지 리뉴얼

※ 세부 일정은 진행 상황에 따라 조정될 수 있음

5. 소요예산(안)

■ 총 소요예산: 일금 구천오백만원정 (₩95,000,000)

- 서울디자인위크 아카이빙 북

구분	내용	추진방법	소요예산(원)
도록	총괄 기획	수의계약 및 일부지출	30,000,000
	콘텐츠 가공 및 편집 디자인		
	전체 원고 작성 및 편집		
	번역		
	인쇄 및 제작	입찰공고 및 사회적기업 물품구매	30,000,000
	특수 가공 및 VIP용 케이스 제작		
합 계 (VAT 포함)			60,000,000

- 서울디자인위크 홈페이지 및 뉴미디어

구분	내용	추진방법	소요예산(원)
홈페이지	기존 국문 홈페이지 개선	광고	30,000,000
	영문 홈페이지 신규 개설		
	홈페이지 운영, 유지보수 등		
뉴미디어	사진/영상 자료편집, 번역 등 서비스	지출	5,000,000
	구글아트&컬처 등 뉴미디어 이용료		
합 계 (VAT 포함)			35,000,000

- 예산과목 : 디자인생태계조성, 서울디자인위크개최, 서울디자인위크운영, 행사홍보비

※ 추진방법 및 예산 등 세부사항은 진행 상황에 따라 조정될 수 있음

- 붙임 : 1. 월드디자인위크 서밋 회원국 홈페이지 분석자료 1부.
 2. 서울디자인위크2017 결과 보고(대표이사방침 제4748호) 1부.
 3. '월드디자인위크 BE·SE·TO 협력체' 개최 결과 보고 (대표이사방침 제5156호, 2017.12.18.) 1부. 끝.

※ 붙임 1. 월드디자인위크 서밋 9개국 홈페이지 분석자료

■ 월드디자인위크 9개국 홈페이지 구성 및 디자인 조사

- 특징 : 프로그램 홍보 및 아카이브, 디자인 분야 뉴스

	종류	구성내용/특징
베이징 디자인 위크	 <p>http://www.bjdw.org/en/</p> <p>- 사용가능언어: 중국어, 영어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 3개(Design+2017 Beijing DesignWeek/Design+News/Design+Engine) - 레이아웃: 카테고리별 바로가기 가능, 클릭 시 좌측에 세부 카테고리 표시 - 콘텐츠: WDW 소식 및 링크 게재-> WDW 연결성 확보 * 메인컬러: 하늘색 계열 기타컬러: 레드, 블랙, 화이트, 그레이
도쿄 디자인 위크	 <p>http://tokyodesignweek.jp/</p> <p>- 사용가능언어: 일본어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 5개(Home/World Design Weeks/World Design News/TDW in the World/TDW Archive) - 레이아웃: 카테고리 바로가기 가능-> 이용편의 - 콘텐츠: 위크 포스터, 주제 아카이브 - > 히스토리 파악 용이 * 메인 컬러: 블랙&화이트
헬싱키 디자인 위크	 <p>http://www.helsinkidesignweek.com/</p> <p>- 사용가능언어: 핀란드어, 영어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 4개 (Weekly/Festival/About/contact) - 레이아웃: 메인/세부카테고리 동시 확인 - 콘텐츠: 메인화면 디자인 뉴스 업데이트 -> 홈페이지 활성화, 히스토리 게재 * 메인 컬러: 레드 계열 기타 컬러: 그레이, 블랙
더치 디자인 위크	 <p>http://www.ddw.nl/</p> <p>- 사용가능언어: 네덜란드어, 영어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 6개(Programme/Visitor info/Tours/For participants/News/Tickets) - 레이아웃: 메인화면 뉴스 업데이트, - 콘텐츠: 뉴스레터 구독신청 기능 활성화 * 메인컬러: 옐로우 계열
바르셀로나 디자인 위크	 <p>https://barcelonadesignweek.com/en/#/</p> <p>- 사용가능언어: 스페인어, 영어, 프랑스어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 4개 (About/Programme/News/BDW Community) - 레이아웃: 메인화면에 뉴스 업데이트 - 콘텐츠: 위크 관계자 소개로 신뢰성 확보 * 메인컬러: 브라운 계열 기타컬러: 블랙, 그레이

<p>토론토 디자인 위크</p>	 <p>http://todesignoffsite.com/</p> <p>- 사용가능언어: 영어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 7개 (2018 Festival / Participate / Membership / Media / Ongoing Projects / About / Contact) - 레이아웃: 메인/세부 카테고리 동시 확인 - 콘텐츠: 메인화면에 2018년 위크 개별행사 소개 및 일정 안내 * 메인 컬러: 주황
<p>샌프란 시스코 디자인 위크</p>	 <p>https://2018.sfdesignweek.org/</p> <p>- 사용가능언어: 영어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 8개 (Apply/Blog/About/Past Events/The Hub/Visit/Resource Directory/Sponsors) - 레이아웃: 상단메뉴, 중간배너, 하단내용 - 콘텐츠: 메인화면 위크 기사 게재, 메인하단 스폰서 소개 * 메인 컬러: 오렌지 계열
<p>멕시코 디자인 위크</p>	 <p>http://www.designweekmexico.com/</p> <p>- 사용가능언어: 스페인어 (영문페이지리뉴얼중)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리: 총 6개 (NOSOTROS/PROGRAMMACION/CALENDARIO /PARTICIPA/PATROCINADORES/PRENSA) - 레이아웃: 상단메뉴, 중간내용, 하단배너 - 콘텐츠: 캘린더로 행사일정 확인 용이 * 메인 컬러: 화이트, 레드, 블랙