

[붙임1]

물가변동(감리비)으로 인한 계약금액 조정에 대한 종합의견서(6회)

1. 일반현황								
수요기관	서울특별시 도시기반시설본부		감리명	서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리용역				
계약방법	제한경쟁입찰(PQ)		계약자	(주)서영엔지니어링 외 3개사		낙찰율	74.321%	
기술부서	도시철도토목부 토목2과	담당자	문병중	전 화 : 02) 772-7221		FAX : 02) 772-7306		
계약현황	총용역 계약현황(부기금액)				진행중인 용역계약현황			
	계약일	2009-11-16	계약금액	5,292,919,000 원	계약일	2017.01.02	계약금액	1,358,000,000 원
	착수일	2009-11-18	완료예정일	2018-12-31	착수일	2017.01.02	완료예정일	2018.08.30
물가변동 조정현황	조정회수	1회		2회	3회	4회	5회	
	조정방법	품목조정을		품목조정을	품목조정을	품목조정을	품목조정을	
	조정기준일	2010-02-15		2011.01.01	2015.01.01	2016.01.01	2017.01.01	
	조정율	5.07%		3.53%	4.58%	3.33%	3.66%	
	조정금액	177,029,000 원		122,927,000 원	71,219,000 원	46,338,000 원	49,379,000 원	
	조정회수	6회		7회	8회	9회	10회	
	조정방법	품목조정을		품목조정을	품목조정을	품목조정을	품목조정을	
	조정기준일	2018.01.01						
	조정율	3.96%						
	조정금액	24,848,000 원						
2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정현황								
물가변동 조정율(A)	3.96%		물가변동 경과기간	365 일		계약체결일(기준시점) : 2017년 01월 01일 조정기준일(비교시점) : 2018년 01월 01일		
물가변동대상 감리용역의 계약금액 (B)		5,292,919,000 원		물가변동 조정 기준일 현재의 감리원 투입현황		전 체	447.993 인월수	
						계획투입	396.405 인월수	
						실 투입	396.405 인월수	
물가변동 적용제외 계약금액 (C)		4,666,193,800 원		물가변동 적용대가 (D) (B-C = D)		626,725,200 원		
선금급 공제금액 [F] (D×A×E = F)		- 원		물가변동 등락 대상 조정금액 [G] (A×D=G)		24,848,000 원		
물가변동 조정 적용금액 = (G - F)		24,848,000 원		기타참고사항		붙임 2의 내용 참조		
3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부서류								
번호	첨부 서류명					부수	비 고	
1	물가변동(감리비)으로 인한 계약금액 조정 내역 총괄표(데이터 포함)						붙임 2 참조	
2	물가변동(감리비)으로 인한 계약금액 조정 산출근거(데이터 포함)						붙임 3~7 참조	
3	물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료						붙임 8~9 참조	
4. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 종합의견								
<p>1. 위 감리비에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 내용은 계약당시(직전 물가변동 조정당시)의 물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동 자료의 오류·변조·위조·불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생하는 모든 문제는 서울특별시도시기반시설본부에서 책임을 질 것이며</p> <p>2. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법령 시행령 제73조, 동법시행규칙 제72조와 회계예규에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정율을 검토한바 3%이상 상승하였으며, 물가변동 조정 경과 기간도 90일이상 경과한 것을 확인하고 기획예산처 총사업비 관리지침에 따라 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액 조정의 적정성을 사전 검토하여 줄것을 요청합니다.</p>								
<p>2018년 월 일</p> <p>서울특별시 도시기반시설본부장 (직인)</p>								

- 주) 1. 물가변동대상사업이 2건 이상인 경우 그 내용을 별지에 작성하고 합계금액을 해당란에 기재
 2. 감리비가 장기계속으로 계약된 경우에는 물가변동 대상 계약금액은 총 용역 부기금액을 기준으로 함