

# 연장(휴일,야간)근무 승인 요청서

2018 년 01 월 24 일

- 문서번호 : 노들연근 2018 - 4
- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 건설사업관리단
- 작업내용 :

작업일시	작업시간	작업형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2018.01월 27일,28일 (토,일)	8시간 (주간)	휴일 근무	1.구조물 터파기	서측상부	반 장 용 접 공 보통인부 신 호 수	1  2	B/H(06) B/H(1.0) D/T(15T)	1대 1대 3대
시공사근무자	2018.01.27.~28 토,일 (8시간)	- 총괄관리 : 정 우 혁 - 공무담당 : 조 흥 래						
책임사업 관리자 근무자	2018.01.27.~28 (8시간)	- 토목사업관리자						
근무사유	시공입회를 위한 휴일근무							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

현장대리인 정 우 혁 (인)



# 연장(휴일,야간)근무 승인서

2018년 01월 24 일

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 현장대리인

문서번호 노들연근 2018 - 4 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니,  
품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

작업내용 :

일자	사업관리단 근무자	근무사유
2018.1.27~28	사업관리단(토목)	공무입회공종없음(필요근무)

※ 승인조건

1. 지방자치단체 입찰및계약집행기준)행정안전부 예규 제88호,2017.4.11.)제13장 공사계약일반조건제5절  
공사계약의 이행(6.휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추  
가 비용을 청구 할 수 없다.
2. 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2018년 2월 24일

책임사업관리자 박 승 훈 (인)



# 연장(휴일, 야간)근무 승인 신청서

2018년 01월 24일

- 문서번호 : 노들연근 2018 - 4
- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부
- 작업내용 :

작업일시	작업시간	작업형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2018.01월 27일, 28일 (토, 일)	8시간 (주간)	휴일 근무	1. 구조물 터파기	서측상부	반 장 용 접 공 보통인부 신 호 수	1  2	B/H(06) B/H(1.0) D/T(15T)	1대 1대 3대
시공사근무자	2018.01.27.~28 토, 일 (8시간)		- 총괄관리 : 정 우 혁 - 공무담당 : 조 흥 래					
책임사업 관리자 근무자	2018.01.27.~28 (8시간)		- 토목사업관리자					
근무사유	시공입회를 위한 휴일근무							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

책임사업관리자 박 승 훈



# 연장(휴일, 야간)근무 승인 신청서

2018년 01월 24일

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 책임사업관리자

문서번호 노들연근 2018 - 4 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니,  
품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

일자	사업관리단 근무자	근무사유
2018.1.27~28	사업관리단 (토목)	근주입회공중없음 (필요 근무)

※승인조건

1. 지방자치단체 입찰및계약집행기준)행정안전부 예규 제88호, 2017.4.11.)제13장 공사계약일반조건제5절 공사계약의 이행(6.휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추가 비용을 청구 할 수 없다.
2. 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2018년 월 일

토 목 주 무 관 : 남 덕 희 ( 인 )

# 휴일작업 현황

□ 토목부

(2018.01.24.)

연번	공 사 명	작업계획		승인 시기	비고(토/일) (감리근무자)
		전주(18.01.20-01.21)	금주(18.01.27-01.28)		
1	노들섬 특화공간 조성공사	○ 01.20(토요일) - 토공 · 인원 3명 · 작업내용 : 구조물 터파기 독립기초 터파기	○ 01.27(토요일) - 토공 · 인원 3명 · 작업내용 : 구조물 터파기	매주 승인	
		○ 01.20(토요일) - 토공 · 인원 2명 · 작업내용 : 독립기초 터파기	○ 01.28(일요일) - 토공 · 인원 3명 · 작업내용 : 구조물 터파기		