

# 용역 준공기한 연기의뢰서

## 1. 용역 개요

- 가. 용역명 : 방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역
- 나. 계약자 : (주)동해기술공사
- 다. 계약금액 : 금일억육천육백구십일만오천원정(₩166,915,000원)
- 라. 계약년월일 : 2017.03.14.
- 마. 착수년월일 : 2017.03.20.
- 바. 준공예정일 : 2018.01.30.

## 2. 의뢰 내용

- 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 : 당초 2015.01.30. → 변경 2018.06.30.

나. 연기 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 분석범위 확대에 따른 교통조사 및 교통분석으로 인한 과업기간 연장 필요

2018. 1.

도로계획과장 하 중 현



서울특별시 경리관 귀하