



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

<b>&lt;발주처&gt;</b>		<b>&lt;계약상대자&gt;</b>	
서울특별시 도시기반시설본부		상 호 : (주)한포넷	
분임재무관		주 소 : 서울특별시 성동구 아차산로 96, B동 203호 (성수동2가, 신성빌딩)	
이상국		대 표 자 : 이현우	
담당: 고미경 (Tel: 02-3708-2372)		사 업 자 등 록 번 호 : 206-86-11905	
		전 화 번 호 : 02-468-6114	
		팩 스 번 호 : 02-468-6117	

계 약 번 호	20170446418 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	올림픽대교 남단C연결램프 구조개선 통신공사(장기계속-1차)		
대 표 계 약 자	(주)한포넷	수 요 기 관 명	서울특별시 도시기반시설본부
계 약 일 자	2017년 04월 19일	변 경 계 약 일 자	2017년 12월 06일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법 시행규칙 제68조에 의함
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유			
지 체 상 금 율	0.05 %		

### [기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2017년 04월 27일	변 경 후 착 공 일 자	2017년 04월 27일
변경전금차준공기한	2017년 12월 31일	변경후금차준공기한	2018년 05월 30일
변경전총공사기한	2020년 03월 25일	변경후총공사기한	2020년 03월 25일
준공기한변경사유	도로전광판 이설 시기 미도래		

### [계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	1,029,932,841 원	367,000,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	1,029,932,841 원	367,000,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원