

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 전기공사(장기계속)
2. 계약업체 : (주)광성기업
3. 계약금액 : 금3,757,363,000원(금삼십칠억오천칠백삼십육만삼천원정)
4. 계약일자 : 2016년 02월 15일
5. 계약기간 : 2016년 02월 17일 ~ 2018년 7월 31일
6. 변경사항

총차 (3회)	계약 금액	당 초	₩3,757,363,000(금삼십칠억오천칠백삼십육만삼천원정)
		변 경	₩3,771,570,000(금삼십칠억칠천일백오십칠만원정)
		증·감	증) 금14,207,000원(금 일천사백이십만칠천원정)
	계약 기간	당 초	2016년 02월 17일 ~ 2018년 07월 31일
		변 경	2016년 02월 17일 ~ 2018년 07월 31일

2차 (2회)	계약 금액	당 초	₩382,240,000(금삼억팔천이백이십사만원정)
		변 경	₩396,447,000(금삼억구천육백사십사만칠천원정)
		증·감	증) 금14,207,000원(금 일천사백이십만칠천원정)
	계약 기간	당 초	2017년 02월 14일 ~ 2017년 12월 31일
		변 경	2017년 02월 14일 ~ 2018년 07월 31일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이
무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 2. .

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	지방공업주무관
성 명	박 희 정

계 약 자

상 호 : (주)광성기업

주 소 : 경상북도 의성군 의성읍 문소1길 113

대표자성명 : 황 수 영



서울특별시도시기반시설본부(분임)재무관 귀하