

# 상계재정비촉진지구 상계로 확장 공사

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	주택사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2014.11 ~ 2018.12		
사업내용	○ 상계재정비촉진지구 상계로 확장공사(B=15m→25m, L=541m)		
사업위치	노원구 상계동(상계로 동막골 입구~기업은행사거리)		
총사업비	총 45,159,000천원	(국비)28,059,000천원	(시비)17,100,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]
사업비 (당해년도)	9,500,000천원	(국비)	(시비)9,500,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시재생본부	주거사업과	차창훈 02-2133-7210	이규희 02-2133-7216	조중환 02-2133-7220

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x10,319,000) 13,126,000	(x-) 9,500,000	(xΔ10,319,000) Δ3,626,000	(xΔ100) Δ27
자치단체자본보조	(x10,319,000) 13,126,000	(x-) 9,500,000	(xΔ10,319,000) Δ3,626,000	(xΔ100) Δ27

### □ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역
자치단체자본보조	○ 상계로 확장공사 9,500,000,000원 = 9,500,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x28,059) 45,159	(x17,740 ) 22,533	(x10,319 ) 13,126	(x-) 9,500	(x-) 0	
자치단체자본보조	(x28,059) 45,159	(x17,740 ) 22,533	(x10,319 ) 13,126	(x-) 9,500	(x-) 0	

**3** 사 업 설 명

□ 사업목적

- 덕송~상계간 광역도로 개설에 따라 교통혼잡이 예상되는 상계3해제구역 내 상계로 병목구간을 확장하여 교통정체 해소

□ 사업근거

- 도시재정비촉진을 위한 특별법 제29조

□ 사업내용

- 위 치 : 노원구 상계동(상계로 동막골~기업은행사거리 구간)
- 규 모 : 도로확장 B=15m(3차로) → 25m(4차로), L=541m
- 사업기간 : 2014.11 ~ 2018.12
- 사업내용 : 상계재정비촉진지구 내 상계로 확장
- 총사업비 : 45,159백만원

□ 추진경위

- 2014.6. : 국고보조금 결정통지
- 2014.11~2015.12 : 상계로확장 기본 및 실시설계
- 2015.8. : 서울시 투자심사 결과(적정)
- 2015.12. : 중앙 투자심사 결과(조건부 가결)
- 2016.4. : 도시계획시설(도로) 변경 결정
- 2016.7. : 도시계획시설(도로) 사업 실시계획 인가 고시
- 2016.9 : 보상계획 열람, 공고
- 2016.12. : 감정평가 완료(확대보상구간 제외)
- 2017.1. : 보상시행
- 2017.2. : 1차 보상협의회 개최(20건 확대보상 결정)
- 2017.6. : 2차 보상협의회 개최(확대보상 1건, 잔여지 토지보상 1건)

- 2017.10. : 보상 및 철거 진행 중(토지보상 65%, 건물철거 13% 완료)

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		9,500,000	
공사시행 등	2018.01~2018.12	9,500,000	보상완료(1월), 공사착공(3월), 건물철거 완료(6월), 공사준공(12월)

**4** 사업 효과

최근 3년 추진실적

2015년도	○ 기본 및 실시설계 완료, 투자심사 통과
2016년도	○ 도시계획시설 결정, 실시계획 고시, 감정평가, 보상공고 등
2017년도	○ 보상 및 건물철거 등

향후 기대효과

- 덕송~상계간 광역도로와 연결되는 상계3해제구역내 상계로를 확장(3차로→4차로)하여 교통정체에 따른 시민불편 해소

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x100,000) 100,000	(x-)	(x-)	(x100,000) 100,000	(x100,000) 100,000	(x-)	(x-) 0
2015	(x17,640,000) 17,640,000	(x-)	(x-)	(x17,640,000) 17,640,000	(x17,640,000) 17,640,000	(x-)	(x-) 0

2016	(x-) 4,793,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,793,000	(x-) 4,793,000	(x-) 0	(x-) 0
------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	-----------