

노은환경개발(주)

주소 : 충북 충주시 노은면 안락송선길 72 전화 : 853-8615 팩스 : 853-8617

문서번호 : 노은20180129-041

시행일자 : 2018년 01월 29일

공개여부 :

수신 : 서울주택도시공사 용역 계약관

참조 : 감독관

선결			지시	
	일자			
접수	시간		결재·공람	
	번호			
	처리과			
	담당자			
	심사자		심사일	

제목 : 용역기간 연장 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 계약한 "신내3지구 방음벽설치 및 진입도로개설공사 건설폐기물 (파쇄) 처리용역"건과 관련하여 공사기간 연장으로 준공기한을 2018.02.18에서 2018.03.31까지 용역기간 연장을 요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

노은환경개발주식회사 이 재 욱

