

문서번호	건설계획팀-1006
보존기간	년
결재일자	2017.12.29
공개여부	공개

★담당자	팀장	단장	유통본부장
			12/29
이승재	신장식	임창수	김성수
협 조	부장 장성욱		
감 사			

현대화사업 집행실적 관리 현황 보고

2017.12.



서울특별시농수산물식품공사

건설계획팀

현대화사업 총사업비 집행실적 관리 현황 보고

1 현 집행실적 보고 체계

- 예산집행실적 보고 : 건설계획팀에서 재무정보*로 지출액 집계
*’10년 전산팀에서 현대화사업 관련 재무정보(계약별 원인행위, 계약액, 지출액 등)를 모은 ‘현대화사업결산명세서’ 신설
- 이월액 승인: 재무팀 결산 자료(매년 1월초 확정)를 받아 건설계획팀에서 농식품부 보고, 승인

【 실적보고내용】

- ◆ 년도별 국비/시비/융자금 집행실적(교부금 대비)
- ◆ 비목별 집행실적(건축비, 토목비, 조경비, 설계비, 감리비 등)

2 문제점

- 건설계획팀 집행실적 보고 자료와 재무팀 자금 결산 자료 불일치
 - ’17년 재무팀 자금결산 용역 수행과정에서 집계한 자료와 그 동안 건설계획팀 집행실적 자료와 집행잔액 불일치
 - ⇒ 그 동안 건설계획팀이 참고하던 재무정보로는 정확한 자금 집행실적 집계 한계
- ’17년부터 ‘국고보조금관리시스템’ 도입에 따라 ’16년 예산 모두 지출 필요
 - ’17년부터 지출한 만큼 보조금이 입금되는 정부의 새로운 관리 시스템이 도입되어 ’16년까지 예산잔액 소진 필요

- ◆ ’16년 이월액 집행 완료 후 ’17년 예산(교부금) 사용이 원칙
- ◆ ’17년 예산(교부금)은 국고보조시스템에서만 집행

⇒ '16년까지 정확한 이월금을 집계하여 미 집행액에 대해 재
이월 사용가능 여부에 대해 정부 협의 필요

3 조치 과정

- 현대화사업 자금 집행실적 자료 요청('17.6월, 11월, 건설계획팀→재무팀)
 - 연도별 교부액 및 집행실적 내역 요청(계약건별 지출일자, 금액)
 - 집행실적 자료요청에 대한 재무팀 입장
 - 당 초
 - 건설계획팀이 총괄부서임으로 집행실적 역시 자체적으로 파악 바람직(이후 이메일로 자료 전송, 공문 미발송)
 - 현 재
 - 기 제공된 자료(이메일)는 자산 관련 정리를 위한 자료로 집행실적 등의 보고용 자료로는 사용할 수 없음.
 - 계약건별 지출실적자료는 다시 담당자를 재지정하여 작성, 확인 필요
- ⇒ 정확한 자금집행실적 자료 제출 시기 미정

4 향후 계획

- 재무팀의 조속한 집행실적 자료 제공 필요
 - 부정확한 정보로는 정부, 국회, 서울시 집행실적 보고 불가
 - '16년 교부금 잔액이 남을 경우 재이월 사용 여부 등에 대해 정부 보고 후 사용여부 협의
- ⇒ 연내 집행실적을 정리해야 하나 현재 상황에서는 불가능
(재무팀의 자료를 바탕으로 건설계획팀에서 다시 비목별

정리하는 데에도 상당 시간 소요 예상)

- '16년도 이월금에 대해 정부(농식품부) 협의
 - 집행실적에 대해 보고 후 이월 사용 협의 진행