

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

재단법인서울디자인재단

대표이사

이근

사무관/서기관 :

서현교

담당 :

서현교 (Tel: 02-2096-0060)



<계약상대자>

상 호 :

에이치에스디아이

주 소 :

충청북도 충주시 목행초길7-0 (목행동)

대 표 자 :

조기철

사업자등록번호 :

3030120955

전 화 번 호 :

043-852-1004

팩 스 번 호 :

043-843-9958

계약번호	20171108562 - 01	관리번호	
용역명	공예테마관광활성화 사업 (공예지도 및 인덱스북 2.0 제작)		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	에이치에스디아이	수요기관명	재단법인서울디자인재단
계약일자	2017/11/14	변경계약일자	2017/12/26
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	없음		
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2017/11/14	변경후 착수일자	2017/11/14
변경전 금차완수일자	2017/12/31	변경후 금차완수일자	2018/01/31
변경전 총완수일자	2017/12/31	변경후 총완수일자	2018/01/31
완수일자변경사유	원활하고 확실한 과업이행을 위하여 설계변경과 연말 집중된 행사로 인하여 연장함		

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	43,192,000 원	43,192,000 원
변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	43,192,000 원	43,192,000 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경 과업지시서	1-1.변경 과업지시서_공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 2.0 제작).hwp
2	변경 산출내역서	재확인 필요_1-2.변경 산출내역서_공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 2.0 제작).pdf
3	계약변경 공문	2-2.계약변경 공문_공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 2.0 제작).pdf
4	입찰유의서, 용역계약 일반조건	입찰유의서, 용역계약 일반조건.hwp
5	변경 계약이행보증각서	날인_1-3.변경 계약이행보증각서_공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 2.0 제작).pdf
6	합의각서	날인_2-1. 합의각서_공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 2.0 제작).pdf
7	기관직인정보	1직인(서울디자인재단).bmp