

# 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업 결과보고

2018. 02. 12.

문서번호	디자인공예산업팀-247	선임	디자인공예산업팀장	상생본부장	DDP경영단장		
결재일자	2018.02.13.	02/12 도종현	02/12 전기현	02/12 최구환	전결02/13 유석윤		
공개여부	공개	협 조					
방침번호	단장방침 제(70)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「2017 DDP통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」 추진계획(대표이사-3633,2017.09.06.)</li> <li>- 「2017 DDP통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」 제안서 평가 결과보고(디자인공예산업팀-2633,2017.10.17.)</li> <li>- 「2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」 우선협상대상자 협상 완료보고(디자인공예산업팀-2776,2017.10.27.)</li> <li>- 계약 체결_2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업(경영지원팀-32908,2017.11.10.)</li> <li>- 변경 계약체결_2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업(경영지원팀-36470, 2017.12.06.)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	기획경영팀 시설관리팀	민간대행사업비 건축, 소방, 설비, 통신 등	정산 및 결과보고 시설협조
	기획경영팀 시설관리팀 운영팀 출판팀 홍보마케팅팀	DDP 자료 수집 협조	DDP 기록관 자료협조
사업비	985,050천원		

서울디자인재단 (디자인공예산업팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 디자이너 및 일반시민 ) 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 디자이너 및 일반시민 ) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>

# 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업 추진계획

-둘레길쉼터(DDP 기록관), 살림터1층(DDP Store), 둘레길 및 야외(전시시스템 및 편의시설물)-

DDP의 공간환경의 특징을 반영한 둘레길쉼터-DDP 기록관, 살림터 1층-DDP Store 조성 및 운영활성화, 둘레길 및 야외-전시시스템 및 편의시설물 등의 일관성 있는 조성을 통해 DDP 통합브랜드 구축 및 공간효율성 강화를 위한 사업에 대한 결과보고 임.

## 1. 추진근거

- 사업
  - 둘레길쉼터
    - 디자인박물관 개보수(변경) 추진계획(안)(대표이사방침-3325호, 2017.08.18.)
  - 살림터 1층
    - DDP Store 종합 운영 계획 (대표이사방침 제334호, 2017.02.02.)
    - 디자인공예문화산업 활성화 단위 사업 추진 계획(대표이사방침-2163호, 2017.06.01.)
  - 둘레길 및 야외
    - DDP 편의시설물 디자인 개발 및 구축(대표이사방침-1391호, 2017.04.12.)
    - DDP 공간코딩 업무보고(2017.06.27. 08.02. 08.11.)
  - 2017 DDP통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 추진계획(대표이사-3633,2017.09.06.)
- 예산
  - 2017년 예산 및 사업계획안(대표이사방침-4055, 2016.12.29.)
  - DDP 민간대행사업비 2차(11월~12월) 교부요청(기획경영팀-3256,2017.11.01.)
- 계약
  - 계약 체결(경영지원팀-32908,2017.11.10.)
  - 변경 계약체결(경영지원팀-36470,2017.12.06.)

## 2. 추진경과

- 방침서 수립 : 2017.09.06.
- 사업공고 및 제안서 접수 : 2017.09.14. / 2017.10.11.
- 사업자 선정 및 계약체결 : 2017.10.13. / 2017.11.02.
- 착수보고 및 중간보고 : 2017.11.02. / 2017.11.23.
- 부분준공검수 : 2017.11.30.
- 준공검수 : 2018.02.10.

### 3. 사업개요






■ 추진목적 및 방향

- DDP 건축을 소개하는 건축투어 출발지 및 건축스토리 공간 필요
  - 둘레길쉼터 'DDP 기록관' 조성
- DDP 건축적 특징요소를 반영하는 공간브랜딩 작업 필요
  - 살림터 1층 'DDP Store 조성 및 운영활성화' 사업
- DDP 프로그램과 가변성 및 복합성 등에 적합한 옥외 편의시설물 구축 필요
  - 둘레길 및 야외공간의 '전시시스템 및 편의시설물' 조성

⇒ 현재 DDP 유휴시설(배움터-둘레길쉼터, 둘레길, 4층 전시장, 살림터-1층 복도, 카페2, 야외-계단, 수목, 휴지통 등)을 시민들을 위한 공간으로 재구성

⇒ DDP 건축 당시 고유한 아이덴티티(마감재, 형태, 패턴, 컬러, 가구 등)를 반영한 메뉴얼 북 제작하여 향후 DDP의 모든 공간, 상품 등 개발 시 적용


- 사업명 : 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업
- 사업장소 : DDP(둘레길쉼터, 살림터1층, 둘레길 및 야외 등)
- 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2018.01.30.
- 사업예산 : 금 구억팔천오백오만원정(₩ 985,050,000 부가가치세 포함)
  - 출연금 615,050천원
  - 민간대행사업비 370,000천원
- 주요사업

I.둘레길쉼터-DDP기록관	II.살림터1층-DDP Store	III.둘레길 및 야외-전시시스템 편의시설물
<p>&lt;둘레길쉼터&gt;</p> 	<p>&lt;살림터1층&gt;</p>  <p>&lt;배움터지하2층&gt;</p> 	<p>&lt;둘레길&gt;</p>  <p>&lt;야외&gt;</p> 
<p>1.DDP Store 2.DDP 건축 히스토리 3.기획전시 및 세미나 4.둘레길 카페</p>	<p>1.살림터 카페2 2.배움터 지하2층 3.살림터 1층 복도 4.디자이너 1인 1공장 5.살림터 1층 내부 환경개선 (벽면모니터, 화분 철거) 6.살림터 1층 사인환경 7.배움터 4층 전시장</p>	<p>1.전시시스템 2.옥외시설물</p>

## 4. 세부 추진내용

### ■ (배움터)돌레길쉼터-DDP기록관

- 공간기능 : (변경전)현재 유휴공간으로 활용도가 떨어짐  
(변경후)DDP의 탄생부터 현재까지 DDP의 모든 기록을 담고 있는 기록관 및 건축투어 출발지
- 공간위치 : 배움터 3층 돌레길쉼터




층수	지상3층		
면적	470m <sup>2</sup> (40.4mx20.2m)		
천장고	4.2~5m		
건축	바닥		T3 우레탄라이닝
	하중		적재하중:357kgf/m <sup>2</sup>
	천장	천연석고보드+GRG보드 / 수성페인트	
	벽체	천연석고보드+GRG보드 / 수성페인트	

- 공간조성 : DDP 건축스토리 상설전시→건축디자인 트렌드 및 최신정보 소개하는 기획전시→DDP 브랜드 상품샵→DDP 휴게카페 등









구분	변경 전	변경 후
1.DDP Store - 기존 벽면에 타공집기를 통한 활용도 높임		
2.DDP 건축 히스토리 - 기존 유리면, 벽면에 그래픽 시트 및 영상 등으로 공간 활용 - 디디피 건축설계 모형을 활용한 라운지 공간 조성		
3.기획전시 및 세미나 - 기존 벽면에 영상, 음향 등으로 세미나 공간으로 활용		
4.돌레길 카페 - 기존 집기를 리모델링하여 카페 집기 등으로 활용		

■ (살림터)카페2 및 복도-DDP Store 조성 및 운영활성화

- 공간기능 : (변경전)DDP 내 유동인구가 많은 살림터 1층 환경 열악  
(변경후)조명 사인 환경개선을 통한 시민들을 위한 전시 판매공간으로 활용
- 공간위치 : 살림터 1층, 배움터 지하2층



살림터 1층	살림터 카페2	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦면적:183.47㎡</li> <li>◦천장:유공석고보드</li> <li>◦벽면:친환경수성페인트</li> </ul>	
	살림터 1층 복도	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦면적:291.53㎡</li> <li>◦천장,벽면:친환경수성페인트</li> <li>◦조명:LED 매입형, 라인등</li> </ul>	
	디자이너 1인1공장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦면적:60.21㎡</li> <li>◦천장,벽면:친환경수성페인트</li> </ul>	
	살림터 1층 내부 모니터 및 화분철거	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦LED 패널 49개(쇼윈도 43개)</li> <li>◦벽면 쇼윈도 내부 및 바닥 화분</li> </ul>	
배움터 지하 2층	배움터 지하2층	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦면적:60㎡</li> <li>◦조명:LED 매입형, 라인등</li> </ul>	
배움터 4층 전시장	533 갤러리	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦면적:106.00㎡</li> <li>◦바닥:카펫트</li> <li>◦천장:유공석고보드</li> </ul>	

- 공간조성 : 카페 2 DDP Store→1층 복도 디자이너 프로모션 공간→4층 전시장



구분	변경 전	변경 후
1.살림터 카페2 - 디디피 천장 자동문 타공판 등 기존 매뉴얼을 적용한 디디피 스토어 조성		
2.배움터 지하2층 - 디디피 매뉴얼을 적용하여 리뉴얼 작업		
3.살림터 1층 복도 - 조명개선, 벽면 타공판 설치하여 신진디자이너 프로모션 공간조성		
4.디자이너 1인 1공장 - 미래디자이너모습(데이터)압력 제작 출력 생산등디자인 상품출력 시스템 제시		
5.살림터 1층 내부 - 벽면 쇼윈도 고장난 모니터 철거 및 청소 화분 제거처리		
6.살림터1층 사인환경 - 디디피 행사 정보 안내 사인 시스템 제작		
7.배움터 4층 전시장 - 디디피 매뉴얼을 반영한 확장된 가변적 전시공간 추가 조성		

■ (둘레길 및 야외)전시시스템 및 옥외 편의시설물 조성

- 공간기능 : (변경전)디디피 환경에 최적화된 영상전시 및 옥외시설물 부족  
(변경후)둘레길 경사로, 야외 디디피 아이덴티티를 반영한 시설물 구축
- 공간위치 : 둘레길, 외부공간

둘레길	둘레길 영상 및 음향	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦천장:음향 스피커 설치</li> <li>◦벽면:영상 빔 프로젝트 설치</li> </ul>	
	전시시스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦3Type 테이블</li> <li>◦경사로 가변적 테이블 다리</li> </ul>	
야외	계단테이블, 벤치 수목보호대벤치 이동식 판매대 분리수거함, 휴지통	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦디디피 타공판 메뉴얼을 적용한 시설물 제작</li> <li>◦중요 공간 우선 적용 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계단테이블 벤치 : 광장 계단</li> <li>- 수목보호대 벤치 : D5 앞수목</li> <li>- 분리수거 휴지통 : 샬림터 입구</li> </ul> </li> </ul>	

- 공간조성 : 샬림터 출입구 분리수거함, 휴지통→어울림 광장 샬림터 계단테이블 벤치→D5 수목보호대 벤치

구분	변경 전	변경 후
<p>1.둘레길</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 벽면에 영상 및 음향 시스템 설치하여 상설 전시공간으로 활용</li> <li>- 둘레길 경사도에 적합한 높이 조절 가능한 전시모듈 설치</li> </ul>	 	 
<p>2.옥외시설물</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디디피 타공 메뉴얼을 적용한 이동식 판매대, 수목보호대벤치, 계단테이블 및 벤치</li> <li>- 3D프린터를 이용하여 디디피 메뉴얼을 적용한 분리수거 및 휴지통</li> </ul>	  	  

## 5. 향후 추진계획

### ■ DDP 공간활용

I. 돌레길센터-DDP기록관	II. 살림터1층-DDP Store	III. 돌레길 및 야외-전시시스템 편의시설물
DDP 건축전시(상설) DDP 건축투어 출발지 디자인 세미나 및 강연 DDP Store 지하 하디드 상품 DDP 주요행사 오프닝 공간	서울, DDP 대표 상품 판매 아이서울유 등 서울 브랜드 전시 신진 디자이너 프로모션 공간	돌레길 전시 시스템 활용 돌레길 상설 영상 및 음향 전시 시민들을 위한 야외 편의시설물



### ■ DDP 메뉴얼북 활용

- 목적 : DDP 공간조성 및 리뉴얼, 상품개발 등 적용
- 구성 : DDP 고유 아이덴티티(마감재, 패턴 등) 기준 마련
  - 공간구성 : 가구, 조명, 마감재, 컬러, 패턴, 사인그래픽, 도어, 쇼윈도우, 영상장비, 음향장비, 도면(평면도, 천장도, 입면도), 옥외시설(이동판매대, 야외가구, 휴지통 등)
  - 상품개발 : 상품 구성, 상품아이템, 상품패키지 등



타공판 패턴






천정 타공마감재 및 조명라인



출입문 및 벽면 곡선라인



# 준공사진



둘레길 심터

디디피 기록관-벽면 상품 진열집기 제작



둘레길 심터

디디피 기록관-벽면 상품 진열집기 제작




둘레길 심터

디디피 기록관-살림터 1층 안내데스크 이전 설치



둘레길 심터

디디피 기록관-살림터 1층 안내데스크 이전 설치



둘레길 심터

디디피 기록관-살림터 1층 안내데스크 이전 설치



둘레길 심터

디디피 기록관-살림터 1층 안내데스크 이전 설치




### 돌레길 센터

디디피 기록관-살림터 1층 안내데스크 이전 설치



### 돌레길 센터

디디피 기록관-유리면 그래픽




### 돌레길 센터

디디피 기록관-유리면 그래픽



### 돌레길 센터

디디피 기록관-천장 간접조명



### 돌레길 센터

디디피 기록관-천장 간접조명



### 돌레길 센터


디디피 기록관(카페 2, 살림터 1층, 배움터 지하 2층, 4층 전시장)-영상 및 음향장비



구분	사양	장소	수량	비고	
살림터	프로젝터	NP-FR500V(6000)ANS(X)GA	1층 복도 벽면	1	보관함
	스피커	유브 스피커	카페 2 벽면	1	
배움터	프로젝터	NP-FR03X (8000)ANS(X)GA	지하 2층 스토어 벽면	1	보관함
	프로젝터	NP-FR03X (8000)ANS(X)GA	돌레길 1층 복도 벽면	1	고광형
	프로젝터	NP-FR03X (8000)ANS(X)GA	돌레길 센터 유리면	1	보관함
	프로젝터	NP-FR03X (8000)ANS(X)GA	돌레길 센터 유리면	3	고광형
	프로젝터	NP-FR500V(6000)ANS(X)GA	4층 전시장 벽면	1	보관함
	모니터	75인치	돌레길 센터 출구	1	
	스피커	현장형 스피커	돌레길	20	
스피커	유브 스피커	4층 전시장	2		
	SONOS : 3	지하 2층 스토어	1		


**둘레길 센터**

디디피 기록관-영상 및 음향장비



**둘레길 센터**



디디피 기록관-영상 내용



**둘레길 센터**

디디피 기록관-모형 테이블 / 가구

3D프린팅 의자  
스튜디오 밀로



**둘레길 센터**

디디피 기록관-모형 테이블



**둘레길 센터**

디디피 기록관-모형 테이블



**둘레길 센터**


디디피 기록관-카페 물품



둘레길  
전시모듈 시스템




상판 사이즈



이제야 놓아야 다리 60개



둘레길  
4층 전시장-평면도



둘레길  
4층 전시장



둘레길  
4층 전시장



둘레길  
4층 전시장




둘레길  
4층 전시장




둘레길  
4층 전시장




둘레길  
배움터 지하 2층-디디피 스토어 평면도



둘레길  
배움터 지하 2층-전시/상품 디스플레이



살림터  
카페 2-평면도



살림터  
카페 2-디디피 스토어 상품 DP집기




살림터  
카페 2-가구집기




**살림터**

살림터 1층 복도1-타공팩턴




**살림터**

살림터 1층 복도1-평면도




**살림터**

살림터 1층 복도1-천장 조명



**살림터**

살림터 1층 복도1-유리장기



**살림터**

살림터 1층 내부-벽면기둥 하우징




**살림터**

기존 집기 보수




**살림터**

살림터-1층 복도2-전시, 상품 디스플레이




**살림터**

살림터 1층-1인1공장




**육외**

수목보호대 벤치



**육외**

이동형 판매집기



**육외**

휴지통 8개, 분리수거함 4개



**육외**

계단데이블 / 벤치



마감: SUS / 블랙도장

