

수신자 건축2사업소장
(경유)

제목 중화역 에스컬레이터 완성검사 지적사항 처리관련 기일 업무 요청

1. 관련 근거

가. 재무처-1279(2017.02.09) "계약체결알림[중화역 에스컬레이터 설치공사(27공구)]"

나. 토목2사업소-2611 ('18.02.14.) "2월 공정회의 결과 알림(중계외 3역 승강편의 시설 설치공사 27공구)"

2. 중화역 에스컬레이터 설치공사(27공구)관련 **2018.2.23. 예정되었는 에스컬레이터 완성검사 확인점검전까지** 건축분야 지적사항을 처리하여 불합격시 발생하는 재검사비, 재검신청에 따른 개통지연 등 심각성을 주지하시어 기일업무에 만전을 기해주시기바랍니다. 끝.

서울교통공사 승강기관리단장



차장 정용배

팀장 안형준

단장 02/22
김연오

협조자

시행 승강기관리단-1699 (2018.02.22.)

접수

우 06905 서울특별시 동작구 현충로 257(동작동, 4호선 동작역)/<http://www.seoulmetro.co.kr>

전화 6110-4570 전송 6311-4039 / 1960171@smt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격