

음성광고

TEST 편성 : 19~20일

순번	호선	호선	작업내용		1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	8일차	9일차	10일차	11일차	12일차	13일차	14일차	15일차	비고	
			작업명	당월	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	5	고덕	통합설정기 업데이트																		
2	5	고덕	셋탑 업데이트																		
3	5	고덕	문안 업데이트																		
4	5	고덕	광고 업데이트	○			○		○	○	○				○	○	○				
5	5	방화	통합설정기 업데이트																		
6	5	방화	셋탑 업데이트																		
7	5	방화	문안 업데이트																		
8	5	방화	광고 업데이트	○			○		○	○	○				○	○	○				
9	6	신내	통합설정기 업데이트																		
10	6	신내	셋탑 업데이트																		
11	6	신내	문안 업데이트																		
12	6	신내	광고 업데이트	○					○		○	○			○	○	○				
13	7	도봉	통합설정기 업데이트																		
14	7	도봉	셋탑 업데이트																		
15	7	도봉	문안 업데이트																		
16	7	도봉	광고 업데이트																		
17	7	천왕	통합설정기 업데이트																		
18	7	천왕	셋탑 업데이트																		
19	7	천왕	문안 업데이트																		
20	7	천왕	광고 업데이트																		
21	8	모란	통합설정기 업데이트																		
22	8	모란	셋탑 업데이트																		
23	8	모란	문안 업데이트																		
24	8	모란	광고 업데이트	○					○		○	○			○	○	○				