

## 휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사
- 요청번호 : 대보-06호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.03.10, 11 시 간 : 07:00~18:00	휴일	- 옥내변전실 산벽옹벽 - 중곡동, 광장사거리	시공사	○	○	
작업내용	* 작업내용 - 옥내변전실 산벽옹벽 산벽축조 및 기초콘크리트 타설 - 광장사거리 경계석 설치 - 중곡동사거리 판석 철거 및 설치 * 시공사 근무인원 : 03.10-4명 03.11-6명		발주청			


상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 03. 06.

현장대리인 유 의 종 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 대보-06호 휴일 작업 요청에 대하여 건설사업관리단 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2018.03.10, 11 시 간 : 07:00~18:00	- 산벽옹벽 기초 콘크리트 타설 - 경계석 설치 - 보도판석 철거 및 설치	감리비 (3명)	홍영기		

2018 . 3 . 6 .

책임건설사업관리기술자 정 하 설



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

# 휴일작업현황

금주 휴일작업 현황					
현장명	작업일시	작업내용	승인여부	감리방법	발주청 점검계획
천호대로(광나루역) 확장공사	작업일 : 2018. 03. 10 ~ 2018. 03. 11  시 간 : 07:00~18:00	* 작업내용  - 산벽축조 및 기초 콘크리트 타설  - 광장사거리 경계석 설치  -  - 중곡동사거리 판석 철거 및 설치		건설사업 관리기술자 상주	