

합 의 서

1. 공 사 명 : 내곡 보금자리 주택지구 조성공사
2. 도 급 금 액 : 일금 삼백구십사억구천팔백팔십팔만원정 (₩ 39,498,880,000)
3. 계약 년월일 : 2011년 11월 25일
4. 착공 년월일 : 2011년 11월 30일
5. 준공 년월일 : 2018년 05월 31일
6. 합 의 내 용 : 가. 공기연장부분

① “지구계획변경 및 소하천정비계획수립과 방음벽변경”

- 총611일중 426일 간접비청구 (6차,7차계약변경)

- 185일은 공사증액에 따른 간접비증액인정

② “지구계획변경 및 여의천 본마을 앞 인도교 신설.신원천 신원1교

언더패스추가공사 “

- 총304일중 162일 간접비청구 (11차계약변경)

- 142일은 공사증액에 따른 간접비증액인정

나. ①항,②항에 대하여 추가 간접비청구를 하지 않음.

상기와 같이 합의를 제출합니다!

2018. 03. 19.

주 소 : 서울시 강남구 강남대로146길35,3층

상 호 : 큰빛종합건설 주식회사

성 명 : 대표이사 김 현 철 (인)

주 소 : 서울시 서초구 사평대로84(반포동)

상 호 : 이수건설 주식회사

성 명 : 대표이사 제 민 호 (인)

서울주택도시공사 사장 귀하