

## 휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사
- 요청번호 : 대보-09호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일: 2018.03.31~ 04.01 시 간 : 07:00~18:00	휴일	- 상부연결로 - 아차산사거리	시공사	○	○	
작업내용	* 작업내용 - 상부연결로 우수맨홀 및 종배수관 시공 - 아차산사거리 경계석 및 보도블럭 설치  * <u>시공사 근무인원 : 03.31 - 8명</u> <u>04.01 - 6명</u>		발주청			

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 03. 27.

현장대리인 유 의 종 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 대보-09호 휴일 작업 요청에 대하여 건설사업관리단 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일: 2018.03.31 ~ 04.01 시 간 : 07:00~18:00	· 상부연결로 우수맨홀 및 종배수관 시공 · 아차산사거리 경계석 및 보도블럭 설치	감리사보	김성민	[서명]	

2018 . 3 . 27.

책임건설사업관리기술자 정 하 설 (인)



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

# 휴일작업현황

금주 휴일작업 현황					
현장명	작업일시	작업내용	승인여부	감리방법	발주청 점검계획
천호대로(광나루역) 확장공사	작업일 : 2018. 03. 31 ~ 2018. 04. 01  시 간 : 07:00~18:00	* 작업내용 - 상부연결로 종배수관 관로부설  - 아차산사거리 경계석 및 보도블럭 설치		건설사업 관리기술자 상주	