

URBAN PLOT Architecture

어반플롯건축사사무소

수 신 : 강북구청장
참 조 : 도시재생과
제 목 : '번2동 2017 해제지역 맞춤형 희망지사업 구역 주거환경개선 기본구상계획 수립용역' 과업공정(2018년 3월) 보고 및 과업기간 연장 요청 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 청과 계약체결 후 과업수행 중인 '번2동 2017 해제지역 맞춤형 희망지사업 구역 주거환경개선 기본구상계획 수립용역'과 관련하여 과업공정(2018년 3월) 보고 및 계약기간 변경을 아래와 같이 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2017년 12월 27일 ~ 2018년 04월 18일	2017년 12월 27일 ~ 2018년 06월 30일	2018 도시재생 뉴딜사업 선정 관련 일정변경 등에 따라 계약기간 연장을 요청함

- 붙 임 : 1. 과업공정(2018년 3월) 보고 1식
2. 계획공정표(기정/변경). 끝

어반플롯건축사사무소 대표 주영재



담 당 : 주 영 재

팀 장 :

협 조 자 :

문서번호 : 제 2018- 07호

시행일자 : 2018. 03. 27.

ADD. (05836) 서울특별시 강북구 한천로 139길 11, 302호 / TEL. 070-4617-7480 / FAX 0505-317-0899

e-mail : trism21@naver.com

□ 공개 □ 비공개