

합 의 서

관리번호	제 호	계약번호	제20180211100-00호
용역명	국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역		
계약금액	당 초	금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정	(₩19,773,700-)
	변 경	금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정	(₩19,773,700-)
총계약기한	당 초	2018년 2월 26일 ~ 2018년 4월 26일	
	변 경	2018년 2월 26일 ~ 2018년 5월 25일	

당사는 서울시 상수도사업본부와 계약을 체결하여 도로점용공사장 교통소통대책수립중에 있는 상기 용역에 대하여 아래와 같이 용역계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기하지 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다

합 의 내 용

○ 계 약 금 액

- 당 초 : 금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정 (₩19,773,700-)
- 변 경 : 금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정 (₩19,773,700-)

○ 준 공 기 한

- 당 초 : 2018년 2월 26일 ~ 2018년 4월 26일
- 변 경 : 2018년 2월 26일 ~ 2018년 5월 25일

○ 준 공 기 한

- 계약기간 증 29일

계약대상자

- 주 소 : 서울특별시 성동구 광니루로 6길 35 성수이비즈센터 610호
- 회 사 명 : (주)동해종합기술공사
- 대표이사 : 정 점 래

서울특별시 상수도사업본부 분임재무관 귀하