

휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 장지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
 요청번호 : 롯데동부간선 - 33호


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	○		
작업일:2018.04.28.(토) 시 간:09:00~18:00	휴일	- Ramp-A P10 - Ramp-B P5, A1	시공사	○	○	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 작업내용 - RAMP-A : P10 코핑 철근조립 - RAMP-B : P5 가시설 해체 및 되메우기 : A1 U-Type옹벽 기초 철근조립 ▪ <u>시공사 근무인원 : 3명</u> 		발주청			

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 04. 26.
 현장대리인 김 은 호 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 롯데동부간선- 33호 휴일 작업 요청에 대하여 건설사업관리단 검토 의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일:2018.04.28.(토) 시 간:09:00~18:00	- RAMP-A : P10 코핑 철근조립 - RAMP-B : P5 가시설 해체 및 되메우기 : A1 U-Type옹벽 기초 철근조립	중급	이찬수		

2018. 4. 26.
 책임건설사업관리기술자 이 진 문 (인)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

휴일작업현황

금주 휴일작업 현황					
현장명	작업일시	작업내용	승인여부	감리방법	발주청 점검계획
장지지하차도 ~ 동부간선도로간 연결로 설치공사	작업일 : '18. 04. 28.(토) 시 간 : 09:00~18:00	- RAMP-A : P10 코핑 철근조립 - RAMP-B : P5 가시설 해체 및 되메우기 : A1 U-Type옹벽 기초 철근조립		건설사업 관리기술자 상주	