

문서번호	조경과-6651
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민		
주무관	조경시설팀장	조경과장
협조		

I·SEOUL·U

너와 나의 서울

- 2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업 -
대상지 변경(추가) 요청에 대한 검토보고



2018. 05.

조 경 과
(조경시설팀)

- 2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업 - 대상지 변경(추가) 요청에 대한 검토보고

‘2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업’과 관련하여 성동구에서 대상지 변경(추가) 승인요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드립니다.

1 사업개요

- 사업명 : 2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업
- 대상지 : 성동구 성수2가1동 262-2 등 5개소
- 규모 : 1,008 m^2
- 사업기간 : 2018.01. ~ 2018.11.
- 사업비 : 390백만원
- 사업내용 : 꽃, 유실수 등 수목식재, 쉼터 조성 등

2 요청개요

- 사업기관 : 성동구 공원녹지과
- 요청사항 : 대상지 추가에 따른 승인
- 추가 대상지 개요

구분	계	당초	추가	비고
대상지	2개소	1개소	1개소	1개소 추가
		성수2가1동 262-2 (시유지)	하왕십리동 946-65 (시유지)	
규모	62 m^2	22 m^2	40 m^2	
사업비	40백만원	40백만원		



○ 자치구 의견

- 상왕실리역 4번 출구 옆에 위치하며 관목 및 교목 생육이 불량하고 도심지 내 활용도가 떨어져, 마을의 커뮤니티 정원으로 정비 필요

3 검토결과

○ 추가 대상지 변경(추가) 승인

- 총사업비 변경이 없는 범위 내에서, 경관개선 및 녹지량 확충을 위해 대상지를 추가하여 사업추진

4 행정사항

○ 대상지 변경(추가) 승인 통보(시 → 성동구)

붙임 : 추가 대상지 승인요청 공문 1부. 끝.