

계약금액조정 검증확인서

계약명	잠원2 빗물펌프장 신설 전기 공사				
시공자	등전전기(주)외 1	착공일	2013/03/26	준공예정일	2018/05/31
공고일	2013/02/26	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/05/11	계약금액조정검증일	2018/05/11	계약금액조정순서	1
설계변경횟수	5	물가변동횟수			
검증자	서울특별시 도시기반시설본부 시설국 설비부 열빛총괄과			박희정	02-3708-8611

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	132,237,101	209,369,647	645,383		342,252,131	최초계약금액⇒	342,252,131		
			63,803,384	172,720,184	105,796		236,629,364	최종준공금액⇒	236,629,364		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.0900		15,544,815		18,843,268	건축	
					0.0900		15,544,815	0	15,544,815		
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0370		6,965,804		8,443,877		
					0.0370		6,965,804	0	6,965,804		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0079		1,487,293		1,802,882	7등급이하	
					0.0079		1,487,293	0	1,487,293		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0195		0		4,076,867		
					0.0000		0	0	0		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0655		0		267,034		
					0.0000		0	0	0		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0285		0		5,971,412		
					0.0000		0	0	0		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0230		3,240,181		4,815,501		
					0.0188		3,240,181	0	3,240,181		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2 =		0.0277		4,281,075		9,477,082	일반건설(갑)	
					0.0181		4,281,075	0	4,281,075		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0630		15,880,307		22,708,351	건축	
					0.0630		15,880,307	0	15,880,307		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0		0		
경비 계							31,960,456		58,208,389		
							31,960,456	0	31,960,456		
소 계							284,028,839		418,658,405		
							284,028,839	0	284,028,839		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.0600		17,041,729		25,119,504	전문공사,전기,통신,소방,기타	
					0.0600		17,041,729	0	17,041,729		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.1500		35,581,455		46,719,810		
					0.1500		35,581,455	0	35,581,455		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							-2,018,586		0		
							-2,018,586	0	-2,018,586		
공급가액	1	식					334,633,437		490,497,719		
							334,633,437	0	334,633,437		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				33,463,343		49,049,771		
							33,463,343	0	33,463,343		
도급비							368,096,780		539,547,490		
							368,096,780	0	368,096,780		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총공사비							368,096,780		539,547,490		
							368,096,780	0	368,096,780		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필