

물품검사(수)조서

계약건명	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 _레미콘 구매				
납품자	상호	유진기업 주식회사	성명	최종성	
계약금액	₩ 214,140,000 (금 이억일천사백일십사만원정)				
금회검수금액	₩ 7,128,520 (금 칠백일십이만팔천오백이십원정)				
계약체결년월일	2017년 07월 12일				
납품기한	2019년 06월 30일				
납품년월일	2018년 05월 09일				
검사(수)년월일	2018년 05월 16일				
검사(수)장소	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현장				
검수자의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예(<input type="radio"/>), 아니오 (<input type="checkbox"/>) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(<input type="radio"/>), 아니오 (<input type="checkbox"/>) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예(<input type="checkbox"/>), 해당없음(<input type="radio"/>) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(<input type="checkbox"/>), 아니오 (<input type="radio"/>)				
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (<input checked="" type="checkbox"/>), 대상 (등록 <input type="checkbox"/> , 미등록 <input type="checkbox"/>)			물품출납 부 등재	
위와 같이 검사(수) 하였음				물품출 납 원	
2018년 05월 16일					
검수자	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	직급	책임기술자	성명	김 일 환 (인)
검수자	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	직급	현장대리인	성명	이 용 길 (인)

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전화까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명						
10063106	레미콘 25-27-150	m ³	72,740	3,000	2,890	98	유진

□ 검수사진



검수1



검수2