

작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사(강남역 관로개선)
- 요청번호 : 휴일/야간작업 2018-025(건축)

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리비 부담여부	비고
05월19일(토)	휴일작업 (08:00~17:00)	강남역 #8번 출입구 (#8 외부출입구)	시공사	○	대체휴무	
05월20일(일)			발주처			
			건설사업관리단			
작업내용 및 사유	* E/V 외부프레임 작업, 쓰레기처리장 타일공사, E/C천정 도장공사					

상기 휴일작업의 원활한 공정추진을 위해 요청 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018 . 05 . 17
현장대리인 이 충 진



- 시공사 요청번호 : 휴일/야간작업 2018-025(건축)

작업일시	검토의견	건설사업관리 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
05월19일(토)	-계획공정 완료를 위한 휴일작업 이 필요하다고 사료됩니다.	감리사보	이재홍	이재홍	
05월20일(일)					

휴일작업에 대하여 검토의견을 제출하며, 원활한 공정추진을 위해 필요할 것으로 사료되오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018 . 05 . 17
책임건설사업관리기술자 배 백 열



도시기반시설본부장 귀하

휴일 작업 계획

('18.05.19 ~ '18.05.20)

1. 사업명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사(강남역 관로개선)

2. 작업 내용 및 작업 위치

작업일	작업위치	작업내용
05월19일(토)	강남역 #8번 출입구	E/V 외부프레임 작업 쓰레기처리장 타일공사, E/C천정 도장공사
05월20일(일)		E/V 외부프레임 작업 쓰레기처리장 타일공사, E/C천정 도장공사

* 기후 및 주변환경에 따라 변경 될 수 있음

3. 근무자 명단

일시	시공사	건설사업 관리단	비고
05월19일(토)	최종현과장, 최원영차장	이재홍	
05월20일(일)	정기태차장	이재홍	