

준 공 검 사 조 서

1. 건 명 : 가락몰 지하3층 공조배관 패킹 교체공사
2. 계 약 금 액 : 일금사천육백구십육만육천원정(₩46,966,000)
3. 준 공 금 액 : 일금사천육백구십육만육천원정(₩46,966,000)
4. 계 약 일 : 2018년 4월 17일
5. 준 공 기 한 : 2018년 5월 11일
6. 준 공 일 : 2018년 5월 8일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

2018년 5월 17일

	팀장	건설안전본부장	년
담 당	정우철	김승호	월
이인환			일

준공검수자 :	시설안전팀	팀 장	정우철	정우철
	시설안전팀	4급	이인환	이인환
입 회 자 :	재무팀	4급	류종수	류종수

붙임 관련서류 1부. 끝.