

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사
2. 계약업체 : 등전전기(주)/(주)세진종합이엔씨
3. 계약금액 : ₩957,370,000원(총차)/ ₩351,750,000원(3차)
4. 계약연월일 : 2013.03.21.(총차) / 2017.10.25.(3차)
5. 공사기간 : 2013.03.26.~2018.05.31.
6. 변경사항

계약금액	총차	변경전	₩957,370,000원
		변경후	₩971,020,000원
		증 감	증)13,650,000원
	3차	변경전	₩351,750,000원
		변경후	₩365,400,000원
		증 감	증)13,650,000원
공사기간	총차	변경전	2013.03.26.~2018.05.31
		변경후	2013.03.26.~2018.05.31
		증 감	해당없음.
	3차	변경전	2017.11.01.~2018.05.31
		변경후	2017.11.01.~2018.05.31
		증 감	해당없음.

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이
무위 준공 할 것을 약속합니다.

2018. 05. .

주관과 경유	
소 속	도시기반 시설본부
직 급	주무관
성 명	박희정

계 약 자(대표사)

상 호 : 등전전기(주)

주 소 : 서울 강서구
화곡로61길 53

대표자성명 : 김미영 (인)

계 약 자

상 호 : (주)세진종합이엔씨

주 소 : 서울 구로구 중양로
3길 50, 206호

대표자성명 : 이성임 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하