

# 보 고 서

문서번호	서울월드컵경기장운영처-5883	담당	팀장	서울월드컵경기장운영처장	문화체육본부장
보존기간	10년	협 조	과장		
결재일자	2018.05.30.				
공개여부	공개				

**제목 전광판설비 점검보수용역 설계변경(정산) 보고**

## □ 용역개요

- 용역명 : 2018년 서울월드컵경기장 전광판설비 점검보수용역
- 용역기간 : 2018. 2. 19 ~ 2018. 05. 31
- 계약금액 : 금9,900,000원(금구백구십만원)
- 도급자 : 삼익전자공업(주) (대표 : 이재환)

## □ 보고내용

- 행사횟수 및 보수작업 건수 감소에 따른 설계변경(정산)
  - 행사 점검보수 2건 감소 (당초 9건 ⇒ 변경 7건)
  - 보수작업 없음 (당초 0건)

구 분		계약건수	행사건수	계약단가	금 액	비 고
행사시 점검보수	K-리그, A매치, 문화 행사및 종교행사 등	9	7	1,000,057	7,000,399	
	소 계	9	7		7,000,399	
보수작업		0	0	399,210	0	
합 계					7,000,000	백단위절사
부 가 세					700,000	
총 계					7,700,000	

○ 준공금액 설계변경

- K리그 FC서울(홈경기) 전반기 종료(전광판교체함에 따라 5월31까지 설계)
- 행사건수 감소에 따른 용역비 2,200,000원 감

구 분	금 액			비 고
	당 초	정 산 후	증 감	
용역비	9,900,000	7,700,000	-2,200,000	

□ 행정 사항

설계변경(정산) 사항은 총무처에 의뢰하여 변경계약 하고자함.

붙임 : 행사수량 및 설계변경내역서 1부. 끝.