




사 진 대 지	공 사 전							
		<table border="1"> <tr> <td>위 치</td> <td>현장내</td> <td>내용</td> <td>가축도 착공전</td> <td>날짜</td> <td>2018.1</td> </tr> </table>	위 치	현장내	내용	가축도 착공전	날짜	2018.1
	위 치	현장내	내용	가축도 착공전	날짜	2018.1		
공 사 중		<table border="1"> <tr> <td>위 치</td> <td>현장내</td> <td>내용</td> <td>가축도 설치</td> <td>날짜</td> <td>2018.1</td> </tr> </table>	위 치	현장내	내용	가축도 설치	날짜	2018.1
위 치	현장내	내용	가축도 설치	날짜	2018.1			
공 사 후		<table border="1"> <tr> <td>위 치</td> <td>현장내</td> <td>내용</td> <td>가축도 완료후</td> <td>날짜</td> <td>2018.2</td> </tr> </table>	위 치	현장내	내용	가축도 완료후	날짜	2018.2
위 치	현장내	내용	가축도 완료후	날짜	2018.2			

사 진 대 지	공사 전					
	위 치	A1	내용	A1 착공전	날짜	2018.1
	공사 중					
	위 치	A1	내용	가시설공사	날짜	2018.2
	공사 후					
	위 치	A1	내용	교대 완료후	날짜	2018.5

사
진
대
지

공
사
전



위 치	A2	내용	A2 착공전	날짜	2018.1
-----	----	----	--------	----	--------

공
사
중



위 치	A2	내용	구체1차CON'C	날짜	2018.3
-----	----	----	-----------	----	--------


공
사
후



위 치	A2	내용	교대 완료후	날짜	2018.5
-----	----	----	--------	----	--------

사
진
대
지

공
사
전



위 치	P1	내용	P1 착공전	날짜	2018.1
-----	----	----	--------	----	--------

공
사
중






위 치	P1	내용	철재거푸집 설치	날짜	2018.3
-----	----	----	----------	----	--------

공
사
후



위 치	P1	내용	교각 완료후	날짜	2018.5
-----	----	----	--------	----	--------

사 진 대 지	공사 전						
		위 치	현장내	내용	교량 착공전	날짜	2018.1
	공사 중						
위 치		현장내	내용	거더 설치후	날짜	2018.4	
공사 후	공사 후						
		위 치	현장내	내용	구조물 설치후	날짜	2018.5