



“미래를 설계하는 글로벌 건설 엔지니어링 전문가 그룹”

주식회사 경동엔지니어링

양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속) 건설사업관리단

07270/서울특별시 영등포구 선유서로34길 11-6(양평동3가, 우진빌딩5층)/☎ 02-2069-0464/전송 02-2069-0465/담당 김광진

문서번호 : 양평1유건 제2018 - 172호

시행일자 : 2018. 06. 25.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

선 결			지 시		
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람		
	번호				
처 리 과					
담 당 자					

제 목 : 관급자재 물품검사(수)조서 제출(레미콘, 한일시멘트)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 건설총괄부-11621(2018.06.22)호와 관련입니다.
3. 상기호와 관련하여 “양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)” 현장에 반입된 관급 자재(레미콘)에 대한 물품검사(수)조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검사(수)조서 1부(내역서 및 사진포함). 끝.

양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사

책임건설사업관리기술자 이 용 규



□ 검수사진



검수1

관급자재(레미콘 25-27-150) 검수



검수2

관급자재(레미콘 25-27-150) 검수