



“미래를 설계하는 글로벌 건설 엔지니어링 전문가 그룹”

주식회사 경동엔지니어링

양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속) 건설사업관리단

07270/서울특별시 영등포구 선유서로34길 11-6(양평동3가, 우진빌딩5층)/☎ 02-2069-0464/전송 02-2069-0465/담당 김광진

문서번호 : 양평1유건 제2018 - 170호

시행일자 : 2018. 06. 25.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

선 결			지 시		
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람		
	번호				
처 리 과					
담 당 자					

제 목 : 관급자재 물품검사(수)조서 제출(레미콘, 아주산업)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 건설총괄부-11618(2018.06.22)호와 관련입니다.
3. 상기호와 관련하여 “양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)” 현장에 반입된 관급 자재(레미콘)에 대한 물품검사(수)조서를 붙임과 같이 제출합니다.




붙 임 : 물품검사(수)조서 1부(내역서 및 사진포함). 끝.

양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사

책임건설사업관리기술자 이 용 규



물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	양평1 유수지 CS0s 저류조 설치공사-레미콘 구매			
남 품 자	상 호	아주산업㈜	성 명	박상일
	계 약 금 액	금 일억사천삼만팔천구백육십원정 (₩ 140,008,960)		
금회검수금액	금 일천육백오십팔만사천칠백이십원정 (₩16,584,720)			
계약체결년월일	2017년	12월	07일	
납 품 기 한	2018년	11월	30일	
납 품 년 월 일	2018년	05월	15일 ,	06월 19일
검사(수)년월일	2018년	06월	22일	
검사(수) 장소	공사 현장내			
검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오() ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○) , 아니오() ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예() , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예() , 해당없음(○)			
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (○) , 대상 (등록 , 미등록)		물품출납 부 등 재	
위와 같이 검사(수) 하였음				물품 출납원
2018년 06월 25일				
검수자	양평1 유수지 CS0s 저류조 설치공사 건설사업관리단		직급 책임사업관리자 성명 이용규	분임물품 출 납 원 
검수자	양평1 유수지 CS0s 저류조 설치공사 건설사업관리단		직급 사업관리기술자 성명 반종현	
				 

□ 검수사진



검수1

관급자재(레미콘 25-27-150) 검수



검수2

관급자재(레미콘 25-27-150) 검수