

문서번호	시설안전팀-3520
보존기간	년
결재일자	2018.06.21
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		전결 06/21
전철준	정우철	김승호
협 조		
감 사		

청과물동 승강기 자동 구출 운전장치  
구매 계획 변경 시행

2018.6



서울특별시농수산물공사

시설안전팀

# 승강기 자동 구출 운전장치 구매 계획 변경 시행

청과물동 승객용 승강기에 설치 예정인 자동구출 운전장치의 계약 추진상 문제점을 감안하여 물품 구매 방법을 변경해 적기 시행코자함

## I 추진 근거 및 문제점

### □ 「승강기 검사 기준 변경에 따른 ARD 설치 계획」(시설안전팀-3414)

#### ○ ARD 설치 대상 : 시장 내 기계실 없는 승강기(4개소)

- 청과물동 승객용(1), 가락몰 인화물용(3)

#### ○ 자동 구출운전장치(ARD) 관급 자재 구매 및 설치

- (물품 구매) 제어반과의 연동 및 호환성 고려 제어반 제작사 직접 구매

·청과물동 승객용 승강기 ARD : 현대엘리베이터 직접 구매

·가락몰 인화물용 승강기 ARD : 대성아이디에스

- (설치) 승강기 유지보수 업체 선정 관급자재 지급 및 현장 설치

- (문제점) 당초 청과물동 ARD 납품 예정이던 현대엘리베이터(주)의  
수의 계약 배제 사유에 해당되어 계약 불가

·[사유] 부정당업체 제재 해제('17.3월 초) 후 6개월 미경과

·[대체 방안] 현대엘리베이터 협력사를 통한 구매

## II 자동 구출 운전 장치 구매 및 설치 계획 변경

### □ 승강기 자동 구출 운전장치 구매

#### ○ 설치 물량 : 변경 없음

당 초	변 경
❖ 도매권역 기계실 있는 승강기(3대) ❖ 도매권역 기계실 없는 승강기(1대)	❖ 가락몰 기계실 없는 승강기(3대) ❖ 도매권역 기계실 없는 승강기(1대)

○ 물품 구매 방법 : 청과물동 ARD 물품 구매처 변경

- 물품 수급 특수성을 감안해 현대엘리베이터 협력사를 설치 공사 및 청과물동 ARD 납품 업체로 선정하여 과업 수행

당 초	변 경
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 가락물 인화물용 제어반 제작사 구매</li> <li>❖ 청과물동 승객용 제어반 제작사 구매</li> <li>❖ 자동 구출 운전장치 설치 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>변경 없음(관급 자재 구매)</b></li> <li>❖ 승강기유지보수 업체 구매</li> <li>❖ <b>변경 없음(승강기유지보수 업체 구매)</b></li> </ul>

### Ⅲ 승강기 자동 구출 운전장치 설치공사 시행

○ 건 명 : 승강기 자동 구출 운전장치 설치 공사

○ 대상 시설 : 기계실 없는 승강기

- 도매권역 청과물동 승객용(1), 가락물 인화물용(3)

○ 공사 시행 필요성

- 승강기시설안전관리법 개정에 따른 자동 구출운전장비 설치 의무화

○ 과업 내용

- 청과물동 승객용 승강기 ARD 납품, 현장 설치 및 조정
- 가락물 인화물용 승강기 ARD(관급 자재) 현장 설치 및 조정

○ 예상 소요 비용 : 14,000천원 내외(부가세 포함)

○ 예산과목 : 자본적지출-유형자산취득-기계장치-승강기노후부품 교체

- 예산 현황 (단위 : 천원)

예산과목	예산액	기집행액	금회 집행액	예산잔액
승강기 노후 부품 교체	25,000	-	14,000	11,000

○ 준공 기한 : 계약일로부터 15일 이내

- 계약 방법 : 승강기유지보수 업체 선정 수의 계약 추진
  - 계약 상대자 : 주식회사 중부엘리베이터, 대표자 : 최유리
- .현대 E/L 협력사와 수의 계약, 여성기업

○ 추진 일정

- ('19.6월 3째주) 발주 및 계약
- ('19.6월 4째주) 납품 및 현장 설치

첨부 : 1. 기본 방침 1부