



(주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz610

TEL:02)575-1199, FAX:02)469-1945

E-mail:uir2002@chol.com, Homepage: uir2002.co.kr

문서번호	동해 제18 - 0664호	선결		지시	
시행일자	2018. 06. 26.	접수	일자		결재 · 공람
			시간		
			번호		
수신	서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하	처리과			
참조	재무담당자	담당자			
제목	"기성계"제출의 건				

1. 귀 관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 관과 계약한 "제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역(2차)" 관련하여 첨부와 같이 기성하였기에 기성계를 제출하오니 조치하여 주시기바랍니다.

첨 부 : 1. 기성계 1식, 끝.

(주)동해종합기술공사대표이사 정점래 인



기 성 계

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역(2차)
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(₩ 146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 금차착수일자 : 2017년 12월 21일
- 금차완수기한 : 2018년 09월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일

(단위/원, 부가세포함)

도급업체	계약금액	선금수령금액 (50%)	금회기성금액 (기성율 80%) Ⓐ	금회선금정산금액 (정산비율80%) Ⓑ	금회기성청구액 Ⓐ - Ⓑ	잔액
(주)동해종합기술공사	146,400,300	73,200,000	117,120,240	58,560,000	58,560,000	14,640,300

상기와 같이 기성하였기에 기성계를 제출합니다.

2018년 06월 26일

감독관 경우	
소속	도 목 부
직급	7급
성명	김종형

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래 (인)



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

기 성 검 사 원

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 증점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역(2차)
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(W 146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 금차착수일자 : 2017년 12월 21일
- 금차완수기한 : 2018년 09월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일

(단위/원, 부가세포함)

도급업체	계약금액	선금수령금액 (50%)	금회기성금액 (기성율 80%) Ⓐ	금회선금정산금액 (정산비율80%) Ⓑ	금회기성청구액 Ⓐ - Ⓑ	잔액
☞동해종합기술공사	146,400,300	73,200,000	117,120,240	58,560,000	58,560,000	14,640,300

위 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 용역설계서, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 어김없이 기성하였음을 확인하오며 만약 용역의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발생시 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018년 06월 26 일

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래 (인)



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

기 성 내 역 서

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 증점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역(2차)
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(W 146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 금차착수일자 : 2017년 12월 21일
- 금차완수기한 : 2018년 09월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일
- 금회기성금액 : 일금 일억일천칠백일십이만이백사십원 정 (W 117,120,240)(기성율80%)
- 금회기성청구금액 : 일금 오천팔백오십육만원 정(W 58,560,000)(정산비율80%)

구분	계 약 금 액		선금정산금액	금회 기성청구금액	잔액	비고
		선금				
1 인건비 (직접인건비+제경비+기술료)	109,648,813	66,545,455	53,236,364	43,103,358	0	
2. 직접경비	23,442,369	0	0	10,133,006	13,309,363	
소계	133,091,182	66,545,455	53,236,364	53,236,634	13,309,363	
부가가치세	13,309,118	66,545,45	5,323,636	5,323,636	1,330,937	
총 합 계	146,400,300	73,200,000	58,560,000	58,560,000	14,640,300	

2018년 06월 26일

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래 (인)



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

기성 성과품 목록

- 계약 명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역
- 계약 금액 : 금 일억사천육백사십만삼백원 정 (금 146,400,300원)
- 계약 기간 : 2017. 12. 21. ~ 2018. 09. 20.
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일
- 일금 오천팔백오십육만원 정(W 58,560,000)(정산비율80%)

납 품 목 록	수 량	비 고
. 소규모 환경영향평가서	1 부	
. 사전재해영향성 검토서	1 부	
. 환경질 측정 보고서	1 부	
. 한강유역환경청 보완 공문 및 의견	1 부	

2018년 06월 26일

계약상대자

주 소: 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호: (주)동해종합기술공사


대표자: 정 점 래



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

기성 성과품 사진대지

■ 용역명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가
및 사전재해영향성 검토 용역



용역명	제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역	내용	성과품
-----	---	----	-----

서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하