







# 회의록

회의명	노후기계설비자동제어 물품 개량 제작 구매설치					
일시	2018.06.01			장소	협력업체 사옥실	
주관	서울교통공사			작성	최재연	
참석자	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	서울교통공사	위성수		신아시스템	신희훈	
	"	이혜선		"	김종민	
	"	김홍기		"	최재연	
구분	회의내용					
내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 승강관련 승강업체측 데이터 지원 불가 수량 파악 및 내역 정리.</li> <li>- 승강 철야 작업 감독관 배정 및 2개 역사 이상 철야작업 진행여부</li> <li>- 차단기 교체 관련 LF 판넬 절체 주간작업 진행여부</li> <li>- 소방수신반 R형 관련 장비정보 및 프로토콜 지원여부</li> <li>- 출입통제 관련 동작 안정화 여부 확인</li> </ul>					
기타						