

물 품 검 사 (수) 조 서

계약건명	레미콘 구매			
납 품 자	상 호	유진기업주식회사	성 명	최종성
계 약 금 액	금 702,419,120 원 (금 칠억이백사십일만구천일백이십원)			
계약체결년월일	2018 년 05 월 04 일			
납 품 기 한	2018 년 07 월 04 일			
납 품 년 월 일	2018 년 07 월 04 일			
검사(수)년월일	2018 년 07 월 09 일			
검사(수) 장 소	서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사 현장내			
검수자 의견 4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 () , 아니오 (○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 () , 아니오 (○)			
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 () , 대상 (등록 ■ , 미등록 □)		물 품 출 납 부 등 재	
위와 같이 검사(수) 하였음 <div style="text-align: right;">2018 년 07 월 09 일</div>			물 품 출 납 원	
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 책임건설사업관리기술자 성명 김 현 교	(인) 분임물품출납원		
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 현 장 대 리 인 성명 서 정 범	(인)		

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
10063110	레미콘. 25-30-150	m ³	73.970	9.496	0	666	계약단가
합 계				9.496	0	666	

레미콘 납품 확인서

납품업체 : 유진기업 주식회사

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 번 호 : 12171118700

공사명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/05/04

< 레미콘 납품현황 >

규격	단 위	배정수량	기검수량	금회검수량	잔 량	비 고
레미콘, 25-30-150	m ³	9,496	0	666	8,830	
		9,496	0	666	8,830	

< 레미콘 납품내역서 >

일자 \ 규격	레미콘, 25-21-80			계	비고
6/4	300			300.000	
6/5	12			12.000	
6/15	318			318.000	
6/22	36			36.000	
합 계	666	0	0	666.000	

상기와 같이 레미콘 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시 공 사 : 롯 데 건 설 (주)


현 장 대 리 인 서 정 범 (인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김 현 교 (인)



사 진 대 지




공 사 명	서남물 재생센터 총인처리시설 설치사업		
공 중 명	레미콘	일 시	2018.06.04
사 진 설 명	레미콘 현장 인수 검사		



공 사 명	서남물 재생센터 총인처리시설 설치사업		
공 중 명	레미콘	일 시	2018.06.05
사 진 설 명	레미콘 현장 인수 검사		

사 진 대 지



공 사 명	서남물 재생센터 총인처리시설 설치사업		
공 종 명	레미콘	일 시	2018.06.15
사 진 설 명	레미콘 현장 인수 검사		



공 사 명	서남물 재생센터 총인처리시설 설치사업		
공 종 명	레미콘	일 시	2018.06.22
사 진 설 명	레미콘 현장 인수 검사		

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(레이콘) 물품검수조서(유진 1차 검수) 제출(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 방재시설부-8906(2018.07.06.)호와 관련입니다.
3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 레이콘[유진기업(주), 1차 검수]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2018-443호 (2018. 07. 09)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /