


물 품 검 사 (수) 조 서

계약진명	이형봉강 구매			
납 품 자	상 호	동국제강(주)	성 명	장세욱
계 약 금 액	금 1,032,238,350 원 (금 일십억삼천이백이십삼만팔천삼백오십원)			
계약체결년월일	2018 년 02 월 07 일			
납 품 기 한	2018 년 12 월 31 일			
납 품 년 월 일	2018 년 06 월 19 일			
검사(수)년월일	2018 년 07 월 09 일			
검사(수) 장 소	서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사 현장내			
검수자 의견 4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예 (O), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 (O), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 (), 아니오 (O) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 (), 아니오 (O)			
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (), 대상 (등록 ■ , 미등록 □)			물 품 출 납 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
2018 년 07 월 09 일				
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 책임건설사업관리기술자 성명 김 현 교			(인) 분임물품 출 납 원
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 현 장 대 리 인 성명 서 정 범			(인) 

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
30101619	이형봉강(SD400) HD13	톤	729.970	89.404			변경단가
10063867	이형봉강(SD400) HD16	톤	724.700	145.257			변경단가
10063868	이형봉강(SD400) HD19	톤	724.700	412.514			변경단가
10063869	이형봉강(SD400) HD22	톤	724.700	359.715		26.000	변경단가
10063870	이형봉강(SD400) HD25	톤	724.700	336.564		28.855	변경단가
10063871	이형봉강(SD400) HD29	톤	718.970	57.228	16.128		변경단가
20160900	이형봉강(SD300) D16	톤	729.970	22.868			변경단가
합 계				1,423.550	16.128	54.855	

철근 또는 강철봉 납품 확인서

납품업체 : 동국제강(주)

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 번 호 : 00176016702

공 사 명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/02/07

< 이형봉강 납품현황 >

규격	단 위	배정수량	기검수량	금회검수량	잔 량	비 고
이형봉강(SD400). HD13	톤	89.404			89.404	
이형봉강(SD400). HD16	톤	145.257			145.257	
이형봉강(SD400). HD19	톤	412.514			412.514	
이형봉강(SD400). HD22	톤	359.715		26.000	333.715	
이형봉강(SD400). HD25	톤	336.564		28.855	307.709	
이형봉강(SD400). HD29	톤	57.228	16.128		41.100	
이형봉강(SD300). D13	톤	22.868			22.868	
		1,423.550	16.128	54.855	1,352.567	

< 이형봉강 납품내역서 >

일자	규격	HD13	HD16	HD19	HD22	HD25	HD29	D13	계	비고
06/19					26.000	28.855			54.855	금회검수
합 계		0	0	26	28.855	0	0	54.855	109.710	

상기와 같이 이형봉강 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시 공 사 : 롯데 건설 (주)

현 장 대 리 인 서정범 (인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김현교 (인)



사 진 대 지



공 사 명	서남물 재생센터 총인처리시설 설치사업		
공 종 명	이형봉강	일 시	2018.06.19
사 진 설 명	철근 자재반입 검사		

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(철근) 물품검수조서(동국제강 2차 검수) 제출(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 방재시설부-8900(2018.07.06.)호와 관련입니다.
3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 철근[동국제강(주), 2차 검수]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교 인



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2018-442호 (2018. 07. 09)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /