

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 예산팀장
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수탁연구과제가 서울시 요청에 의해 과업기간이 연장됨에 따라, 이를 위해 실행예산의 변경하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 서울 평양간 도시계획분야 도시교류 기초 연구 용역(장기계속)(3차)
- 나. 계약액 : 318,700
- 다. 연구기간 : 2017.07.13~2018.07.12. → (변경) 2018.09.30.
- 라. 발주기관 : 서울시 도시계획과
- 마. 실행예산 변경

(단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	318,700	318,700	0	
인건비	121,570	135,218	13,648	인건비 증액
연구경비	45,856	42,4855	-3,371	
위탁연구비	100,000	86,592	-13,408	위탁연구비 감액
과제운영비	16,282	17,267	985	위탁연구비 감액에 따른 증액
일반사업 계정전출금	34,992	37,138	2,146	위탁연구비 감액에 따른 증액

바. 변경사유 :

- 과업기간 연장에 따른 인건비 증액
- 인건비 증액 및 연구경비 및 위탁연구비 감액에 따른 과제운영비와 일반사업 계정전출금 증액

첨부 1. 변경 수탁연구 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

초빙연구원 송혜승 연구책임자 권영덕 도시공간연구실장 김상일 부원장 07/09 김경혜
(의견있음)

협조자 예산팀장 송영섭 연구기획실장 남원석 기획조정본부 유기영
장

시행 도시공간연구실-787(2018.07.09)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1039 전송 02-2149- / 이메일 hssong57@si.re.kr / 공개

