

제1차 기술용역타당성심사결과

□ 건 명 : 중앙제어실 확장 및 장비 재배치 실시설계 용역

□ 심 사 일 : 2018. 7. 13.

□ 사업개요

○ 용역비 : 9,351천원(공사비 : 84,825천원)

○ 용역기간 : 2018. 7. ~ 2018. 8.

○ 사업규모 : 중앙제어실 확장 및 장비 재배치

□ 심사결과 :

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 - 유사용역 사례, 자료활용 가능여부 - 발주부서 자체 시행 가능여부	○ 감시제어 장비 철거 및 재배치는 기술력과 전문성이 있는 전문가에게 설계용역을 시행하는 것이 타당함
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 적정
3. 기타 과업의 내용, 범위의 적정성	○ 적정
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역자연중단 요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가 요인의 관리대책 적정성	○ 적정

심사자 : 소속 시설관리과 직급 공업7급

성명 박정민 (박정민)

소속 시설관리과 직급 공업7급

성명 이성남 (이성남)

리스크관리 심사 항목

①리스크관리 항목		②내용 및 대책 또는 대응방안	③적정여부
용역수행 지연·중단 발생가능성 여부	용역추진 관련 이해당사 자의 반대 등 민원이 발 생될 소지가 있는지	·발생소지 여부 : 해당없음 ·대책 또는 대응방안 :	적정
	용역 수행중 민원 등이 발생되어 용역추진에 차 질이 생길경우 대책은	·대책 또는 대응방안 : 해당없음	적정
	용역수행과정에서 외부 기관의 인허가 또는 심 의를 득하는데 지장은 없는지	·인허가(심의)사항 : 해당없음 ·인허가(심의)지장여부 : 해당없음 ·대책 또는 대응방안 :	적정
과업범위, 용역비용 증가 발생 가능성 여부	과업범위 변경요인이 발생될 가능성은 없는지	·변경요인 발생가능성 : 없음 ·대책 또는 대응방안 :	적정
	용역비용 증가요인이 발 생될 가능성은 없는지	·증가요인 발생가능성 : 없음 ·대책 또는 대응방안 :	적정
기 타	(예상 리스크 발생요인 기재)	·내 용 : 없음 ·대책 또는 대응방안 :	적정

심사자 : 소속 시설관리과 직급 공업7급
소속 시설관리과 직급 공업7급

성명 박 정 민 (인박정민)
성명 이 성 남 이성남