

계약금액조정 검증확인서

계약명	2018년 전기설비 유지보수공사(연간단가)				
시공자	(주)세종이엔지	착공일	2018/03/26	준공예정일	2018/12/31
공고일	2018/03/02	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/07/26	계약금액조정검증일	2018/07/26	계약금액조정순서	1
설계변경횟수	물가변동횟수				
검증자	서울특별시 중부공원녹지사업소 시설과			오영근	02-3783-5972

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	14,604,727	66,197,071	0		80,801,798	최초계약금액⇒	80,801,798		
			13,657,967	62,161,613	0		75,819,580	최종준공금액⇒	75,819,580		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.1060	0.1060	6,589,130		7,016,889	조경	
					0.1060		6,589,130	0	6,589,130		
운반비 및 기타	1	식					7,036,520		1,022,510		
							7,036,520		7,036,520		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0380	0.0390	2,612,527		2,782,130		
					0.0380		2,612,528	0	2,612,528		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	0.0087	598,131		636,961	7등급이하	
					0.0087		598,131	0	598,131		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0194		1,204,337		1,282,522		
					0.0194		1,204,338	0	1,204,338		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		1.4647		1,763,999		1,878,518		
					1.4647		1,764,001	0	1,764,001		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0013		78,883		84,005		
					0.0013		78,884	0	78,884		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0000	0.0230	0		0		
					0.0000		0	0	0		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2 =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0570	0.0570	4,697,296		5,005,665	조경	
					0.0570		4,697,296	0	4,697,296		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급 증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급 보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0		0		
경비 계							17,991,693		12,692,311		
							17,991,698	0	17,991,698		
소 계							100,400,403		100,510,998		
							100,400,408	0	100,400,408		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.0600	0.0600	6,024,023		6,030,659	토목,조경산업 설비	
					0.0600		6,024,024	0	6,024,024		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.1424	0.1500	13,211,450		13,094,225		
					0.1424		13,211,450	0	13,211,450		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							0		0		
							0	0	0		
공급가액	1	식					119,635,876		119,635,882		
							119,635,882	0	119,635,882		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				11,963,587		11,963,588		
							11,963,588	0	11,963,588		
도급비							131,599,463		131,599,470		
							131,599,470	0	131,599,470		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총공사비							131,599,463		131,599,470		
							131,599,470	0	131,599,470		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필