


<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	광복교~안양교 도로확장공사_아스팔트 콘크리트			
납 품 자	상 호	인경아스콘사업협동조합	성 명	조철호
	계 약 금 액	금 8,611,890 원 (금팔백육십일만일천팔백구십원)		
금 회 납 품 액	금 8,302,180 원 (금팔백삼십만이천일백팔십원)			
계약체결년월일	2018년 06월 28일			
납 품 기 한	2019년 01월 31일			
납 품 년 월 일	2018년 07월 07일			
검사(수)년월일	2017년 07월 24일			
검사(수) 장 소	광복교~안양교 도로확장공사현장			
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가?	예(○), 아니오()		
	② 계약규격과 외형은 일치 하는가	예(○), 아니오()		
	③ 특허 등 특수기능은 있는가	예(), 해당없음(○)		
	④ 구성품은 부착되어 있는가	예(), 해당없음(○)		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (○), 대상 (등록 , 미등록)		물품출납 부 등 재	
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원	
2017년 08 월 03일			분임물품 출 납 원	
검수자 광복교~안양교 도로확장공사 직급 책임건설사업관리기술자 성명 김 구 환 (인)				
입회자 광복교~안양교 도로확장공사 직급 현장대리인 성명 오 준 호 (인)				

[별지 제7호서식]

청 구 및 출 급 증 (특별회계 관서용)

수 신 :
발 신 :

①청 구 번 호 :
②출급증빙서번호 :

③아래와 같이 청구함.							결 재	부 장		인
2018년 08월 일								분임물품출납원		
④ 일련 번호	⑤ 물품식별 번호	⑥ 품명	⑦ 규격	⑧ 단위	⑨ 청구량	⑩ 용도	⑪ 단가	⑫ 취득 금액	⑬ 출급량	⑭ 비고
1	22535429	아스콘	순환아스콘 ,WC-2,T1 3mm,3등급 ,표증용, 가열	톤	155.21	공사용	53,490	8,302,182	155.21	
		이		하		여		백		
⑮ 위 물품의 출급을 승인함.							물 품 관 리 관		인	
2018년 08월 일							물 품 출 납 원		인	
⑯ 위 물품을 정히 영수함.							분임물품출납원		인	
2018년 08월 일							확 인 관		인	
⑰ 장부 기입을 확인함.							2018년 08월 일		인	



현장 납품사진

지시번호 : 12-18-1-52893-00

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

공사명 : 광복교~안양교 도로확장공사

2018.06.29



2018.06.29



2018.07.04



2018.07.04



2018.07.07



2018.07.07



주요(지급)자재 수불부

공사명 : 광복교~안양교 도로확장공사

착공일 : 2016 . 04 . 01

품 명 : 아스콘

규 격 : WC-2

준공일 : 2019 . 09 . 12

월 일	설 계 량	인 수 량	출 고 량	잔 량	반입누계	확 인		비 고
	(TON)	(TON)	(TON)	(TON)	(TON)	시공사	건설사업 관리단	
2017.02.17	3721	16.000	16.000	0	16.000	양	정	양곡교
2017.03.04		295.080	295.080	0	311.080	양	정	
2017.03.10		100.010	100.010	0	411.090	양	정	
2017.03.13		100.000	100.000	0	511.090	양	정	
2017.04.08		5.000	5.000	0	516.090	양	정	기술관리장
2017.04.12		10.000	10.000	0	526.090	양	정	기술관리장
2017.06.22		125.000	125.000	0	651.090	양	정	
2019.07.11		19.00	19.00	0	670.09	양	정	6.55톤
2018.06.29		75.09	75.09	0	745.18	양	정	125.225톤
2018.07.04		40.1	40.1	0	785.28	양	정	
2018.07.07		40.02	40.02	0	825.03	양	정	

기술관리장
양곡교
↓
2019.07.11